CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE
n. 47 del 04 Agosto 2025

OGGETTO: **PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "*Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina"*. CUP: J88B23000050005 – CIG: B30D701FC5 – **Liquidazione SAL n.2**

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro del mese di Agosto, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, modificato in ultimo con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 2/11/2008 e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 13 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", munendo gli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità della Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare il "periodo transitorio" di cui alla sopracitata delibera n. 8/2017 (e già prorogato con le deliberazioni nn. 23/2018, 11/2019 e 47/2019), sino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi;

VISTA la Determinazione n. 34 del 02/07/2020, di presa d'atto della Deliberazione n. 21/2020;

VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17/01/2024, di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

VISTA la fattura n. 25/PA del 05/06/2025, della ditta EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 -, per un importo complessivo di

€194.956,00, di cui € 159.800,00 per imponibile ed € 35.156,00 per I.V.A., acquisita al n\s prot. n. 1031 del 06/06/2025.

VISTI i certificati di pagamento n. 2 del 10/06/2025 e n.2/SDIVA del 10/06/2025 relativi allo Stato d'avanzamento lavori n.1 redatto dal sottoscritto RUP e Direttore dei Lavori, con cui si liquida l'importo complessivo di **€ 194.956,00**, di cui € 159.800,00 per imponibile ed € 35.156,00 per I.V.A

VISTO l'esito positivo della regolarità contributiva, DURC n. INPS_46291009, scadenza 11/10/2025;

VISTO l'esito positivo relativo alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuato in data 04/08/2025;

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 1486 del 04/08/2025, facente parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO di condividere la suddetta proposta;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

VISTA la nota n. 150444 del 01/08/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, assunta al prot. consortile n. 1473 del 01/08/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 31/08/2025;

preso atto di quanto in premessa

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Progetto, assunta al protocollo dell'Ente n.1486 del 04 /08/2025, facente parte integrante e sostanziale della presente;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, in relazione all'appalto dei lavori indicati in oggetto all'impresa EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 -, la fattura n.25/PA del 05/06/2025, della ditta EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 -, per un importo complessivo di **€194.956,00**, di cui € 159.800,00 per imponibile ed € 35.156,00 per I.V.A., acquisita al n\s prot. n. 1031 del 06/06/2025, così come riportato nei certificati di pagamento n. 2 e n.2/SDIVA del RUP del 10/06/2025;

DI ACCERTARE al Capitolo 802 della Parte I - Entrate del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027 la suddetta somma;

DI IMPEGNARE l'ammontare sul Capitolo 1202 della Parte II - Uscite, del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Panzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 47 del 04/08/2025 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziobonifica11me.it - sezione Albo Pretorio - dal 04/08/2025 al 07/08/2025

Messina,04/08/2025

Il Capo Settore Amministrativo
Dott. Anselmo Salvà