CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0001486 del 04/08/2025

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Al Commissario Straordinario del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Calogero Ferrantello

Al Vice Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: **PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "*Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina*". CUP: J88B23000050005 – CIG: B30D701FC5 – **Liquidazione SAL n.2**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 04 del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11 Messina, sita in Messina Via Ugo Bassi 2, il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Renato Calì:

PREMESSO che con deliberazioni consortili n. 112 del 01/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 in qualità di stazione appaltante qualificata L1, e la delibera n. 43 del 08/10/2024 del Consorzio di Bonifica 11 Messina, di presa d'atto della predetta delibera n. 112 del 01/10/2024 con cui è stata aggiudicato, l'appalto relativo agli *Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui "Piana Moio", "Piano Olive-Furnari", "San Paolo" nei Comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra - Provincia di Messina*, alla ditta EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 - che ha offerto un ribasso d'asta del 12,585%, pari a € 542.080,54 oltre € 35.814,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e complessivamente pari a € 577.895,16 oltre IVA.

VISTO il contratto inviato con nota prot. n. 2030 del 25/11/2024 e restituito sottoscritto dall'Impresa in data 26/11/2024 dal Geom. Rosario Di Maria, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa EUROINFRASTRUTTURE S.r.L.;

VISTE le parziali modifiche dei termini contrattuali avvenute a scambio di lettere commerciali avvenute con note prot. n.111 del 17/06/2025 e prot. n. 1300 del 08/07/2025;

VISTA la documentazione relativa allo stato d'avanzamento lavori n.2 a tutto il 30/05/2025 redatto dal sottoscritto D.L. Ing. Renato Calì, per un importo complessivo di € 194.956,00, di cui € 159.800,00 per imponibile ed € 35.156,00 per I.V.A.;

CONSIDERATO che è stata trasmessa la fattura n. 25/PA del 05/06/2025, della ditta EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 -, per un importo complessivo di **€ 194.956,00**, di cui € 159.800,00 per imponibile ed € 35.156,00 per I.V.A., acquisita al n\s prot.n. 1031 del 06/06/2025.

VISTI i certificati di pagamento n. 2 del 10/06/2025 e n.2/SDIVA del 10/06/2025 relativi allo Stato d'avanzamento lavori n.1 redatto dal sottoscritto RUP e Direttore dei Lavori, con cui si liquida l'importo complessivo di **€ 194.956,00**, di cui € 159.800,00 per imponibile ed € 35.156,00 per I.V.A

VISTO l'esito positivo della regolarità contributiva, DURC n. INPS_46291009, scadenza 11/10/2025;

VISTO l'esito positivo relativo alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuato in data 04/08/2025;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

VISTA la nota n. 150444 del 01/08/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, assunta al prot. consortile n. 1473 del 01/08/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 31/08/2025;

preso atto di quanto in premessa

PROPONE

DI LIQUIDARE in relazione all'appalto dei lavori indicati in oggetto all'impresa EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 -, la fattura n.25/PA del 05/06/2025, della ditta EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina (CT)- P.IVA 04022290870 -, per un importo complessivo di **€ 194.956,00**, di cui € 159.800,00 per imponibile ed € 35.156,00 per I.V.A., acquisita al n\s prot. n. 1031 del 06/06/2025, così come riportato nei certificati di pagamento n. 2 e n.2/SDIVA del RUP del 10/06/2025;

DI ACCERTARE al Capitolo 802 della Parte I - Entrate del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027 la suddetta somma;

DI IMPEGNARE l'ammontare sul Capitolo 1202 della Parte II - Uscite, del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Renato Calì

Firmato digitalmente da:
CALI' RENATO
Firmato il 04/08/2025 11:47
Seriale Certificato: 1656183626935299533
Valido dal 16/05/2025 al 14/05/2028
Namirial CA Firma Qualificata

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente Tecnico

Ing. Eugenio Pollicino

Firmato digitalmente da:
POLLICINO EUGENIO
Firmato il 04/08/2025 11:48
Seriale Certificato: 3782009918022824936
Valido dal 31/01/2025 al 02/02/2028
Namirial CA Firma Qualificata

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Contabile

Rag. Antonino Renato Curreri

CURRERI ANTONINO RENATO
2025.08.04 11:56:35
CN=CURRERI ANTONINO RENATO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-CRRNNN72L22F206B
2.5.4.42=ANTONINO RENATO
RSA/2048 bits