CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0001536 del 13/08/2025

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2 98123
MESSINA
C.F.97046530834
Tel. 090-2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec:messina@pec.consorzibonificasicilia.it

Al **Commissario Straordinario** del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Calogero Ferrantello

Al **Vice Direttore Generale** del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Gaetano Punzi

OGGETTO: **PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari".
CUP G67J23000010006 - CIG B2D536B32A.
Liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 del 12/08/2025.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

L'anno duemilaventicinque, il giorno 13 del mese di Agosto, la scrivente ing. Rossana Tarallo, n.q. di Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.L.gs. 31 marzo 2023, n. 36, nominata con Delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 18.07.2024;

VISTE la Delibera n. 144 del 28/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9, quale stazione appaltante qualificata L1 e successiva Delibera n. 44 del 08/10/2024 del Consorzio di Bonifica 11 Messina, di presa d'atto della predetta delibera n. 144/2024, con la quale i *"Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari"*, sono stati aggiudicati all'impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l., con sede in Via Etnea, 587 Catania (CT) - P.IVA 04737310872, con un ribasso del 26,877 % (ventisei/877) sull'importo a base d'asta di € 755.303,61, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 (oltre I.V.A.);

VISTO il Verbale di consegna anticipata dei lavori prot. 16277 del 06/11/2024 redatto dal sottoscritto RUP, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto dei lavori di che trattasi prot. n. 2221 del 09/12/2024, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

VISTA la Determinazione n. 2 del 20/01/2025 del Consorzio di Bonifica 11 Messina con la quale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, è stato liquidato all'Appaltatore l'importo di € 137.538,43 quale anticipazione sui lavori pari al 20% dell'importo contrattuale, di cui € 112.736,42 per imponibile ed €

24.802,01 per I.V.A., cosi come da relativo certificato di pagamento del sottoscritto RUP del 12/12/2024;

VISTO lo Stato di Avanzamento lavori n. 1 del 14/04/2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti alla predetta data e al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 216.948,77 dei quali, € 211.667,57 per lavori a misura ed € 5.281,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal sottoscritto RUP in data 14/04/2024, dal quale risulta il credito da corrispondere all'Appaltatore pari a € 172.474,28 (esclusa I.V.A.);

VISTA la Determinazione n. 26 del 16/04/2025 con la quale, in relazione all'appalto dei lavori indicati in oggetto, all'impresa aggiudicataria Lageco di Parisi Adriana s.r.l. è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di € 210.418,62 (I.V.A. compresa), di cui: € 172.474,28 quale importo relativo al Certificato di pagamento n. 1 ed € 37.944,34 per I.V.A;

VISTA la nota consortile prot. 716 del 28/04/2025 con la quale, in ragione di evenienze tecniche sopravvenute e non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, è stata richiesta al competente Assessorato Regionale specifica autorizzazione all'elaborazione di apposita Perizia di Variante Suppletiva da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della summenzionata Perizia di Variante trova copertura attraverso l'utilizzo di quota parte degli accantonamenti di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto;

VISTO il D.R.S. n. 3707 del 29/04/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 8258/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e di contestuale autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante di cui alla summenzionata richiesta consortile prot. 716/2025;

VISTA la Deliberazione CB11 n. 20 del 23/06/2025 di presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento indicato in oggetto, approvata in linea tecnica dal sottoscritto RUP con atto prot. CB 11 n. 166 del 20/06/2025, di importo lavori di perizia pari a € 647.444,97, al netto del ribasso d'asta del 26,877% e al lordo degli oneri di sicurezza di € 16.541,04;

VISTA la nota CB11 Me prot. 1184 del 24/06/2025 con la quale la summenzionata Perizia di Variante è stata trasmessa, per i consequenziali adempimenti, al competente Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che per effetto degli ulteriori lavori previsti nella Perizia di Variante di che trattasi, il termine di ultimazione dei lavori, già fissato al 02/07/2025, risulta protratto al 27/07/2025;

VISTO lo Stato di Avanzamento lavori n. 2 del 22/07/2025, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore alla data del 27/06/2025 risulta di € 644.385,67 al netto del ribasso d'asta del 26,877% dei quali: € 627.844,63 per lavori a misura ed € 16.541,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO della regolarità assicurativa e previdenziale dell'Appaltatore dei lavori in oggetto, come attestata a seguito di acquisizione del DURC n. prot. INAIL 50045347 (scadenza validità al 15/011/2025), assunto al prot. CB9 0014118 del 08/08/2025;

ACQUISITO l'esito favorevole relativo alla verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 riguardante l'impresa appaltatrice Lageco di Parisi Adriana srl di cui alla richiesta con identificativo 202500003438827;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal sottoscritto RUP in data 12.08.2025 di importo complessivo pari a € **434.262,71**, di cui € 355.953,04 per imponibile ed € 78.309,67 per I.V.A.;

VISTA la fattura n. 10 del 12/08/2025 con importo pari a € 347.000,00, di cui € 284.426,23 per imponibile ed € 62.573,77 € per I.V.A., emessa dall'Impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l. per la corresponsione di un acconto sull'importo di cui al summenzionato Certificato di pagamento n. 2;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

VISTA la nota n. 150444 del 01/08/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, assunta al prot. consortile n. 1473 del 01/08/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 31/08/2025;

Tutto cio' premesso lo scrivente RUP con la presente:

PROPONE

DI LIQUIDARE, in relazione all'appalto dei lavori indicati in oggetto, all'impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l., con sede in Via Etnea, 587 Catania (CT) - P.IVA 04737310872, la somma complessiva di € **347.000,00**, di cui alla fattura n. 10 del 12/08/2025 con importo pari a € 347.000,00, di cui € 284.426,23 per imponibile ed € 62.573,77 € per I.V.A., , a titolo di acconto sull'importo del Certificato di pagamento n. 2 di complessivi € 434.262,71 di cui in premessa;

DI ACCERTARE al Capitolo 804 della Parte I - Entrate del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027 la suddetta somma complessiva di € 347.000,00;

DI IMPEGNARE l'ammontare della suddetta somma complessiva di € 347.000,00 sul Capitolo 1204 della Parte II - Uscite, del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Rossana Tarallo

TARALLO
ROSSANA
13.08.2025
07:34:14
GMT+01:00

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente Tecnico
Ing. Eugenio Pollicino

POLLICINO EUGENIO
2025.08.13 09:46:03
CN=POLLICINO EUGENIO
C=IT
2.5.4.4=POLLICINO
2.5.4.42=EUGENIO
RSA/2048 bits

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Contabile
Rag. Antonino Renato Curreri

CURRERI ANTONINO RENATO
2025.08.13 09:47:57
CN=CURRERI ANTONINO RENATO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-CRRNNN72L22F206B
2.5.4.42=ANTONINO RENATO
RSA/2048 bits