CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. 39 **Data 28.08.2025**	**Oggetto: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** "*Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema 23/50011 in destra Gornalunga – Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 20.000 mc ed opere complementari nella camera di manovra.* CUP: G67J23000000006 – CIG: B2D536C3FD. Presa d'atto ed approvazione schema atto di sottomissione - Perizia di variante in corso d'opera del 28/04/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di agosto, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimo il "periodo transitorio" istituito con

Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.20219, di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

VISTA Determina del Vice Direttore Generale n. 26 del 18/07/2024, con la quale è stato individuato RUP e Direttore dei lavori l'ing. Vittorio Angelo Longo;

RITENUTO di prendere atto di tale individuazione ed in conseguenza di nominare ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 36/2023, RUP e Direttore dei Lavori dei lavori in oggetto l'ing. Vittorio Angelo Longo in servizio presso il Consorzio di bonifica 9 Catania;

VISTO il D.R.S. n. 6022 del 13.08.20244 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 7045 del 20.12.2023 per la realizzazione del progetto dei lavori indicati in oggetto, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291811, per l'importo di € 996.434,22;

VISTA la Delibera n. 93 del 10.09.2024, di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta AVENI S.R.L. P.02675130831 - con sede in Via Moletti, 20 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha offerto un ribasso pari al 8,08% sull'importo posto a base di gara di gara di € 760.131,82, corrispondenti a netti. € 698.713,17 oltre € 1.944,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 700.657,97 oltre IVA;

VISTA la Delibera CB 11 Messina n. 42 del 24.09.2024, di presa d'atto della Delibera n. 93/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto tra le parti in data 04.12.2024 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, acquisito al prot. consortile al n. 2173/2024;

VISTA la nota consortile prot. 8002 del 24.04/.2025 con la quale è stata richiesta al competente Assessorato Regionale, specifica autorizzazione alla elaborazione di una Perizia di Variante Suppletiva, da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, oltre all'autorizzazione dell'utilizzo del ribasso d'asta;

VISTO il D.R.S. n. 3978 del 13/05/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 9081/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e contestuale autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante di che trattasi, nonché all'utilizzo del ribasso d'asta;

DATO ATTO che l'ing. Vittorio Angelo Longo redatto una perizia di variante in corso d'opera, datata 24/04/2025, elaborata ai sensi dell'art. 120, comma 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. costituita dai seguenti elaborati:

- Schema atto di sottomissione;
- All_ A_Relazione Generale PVS;;
- All_B3_Piante e Sezioni PVS;
- All_D_Incidenza Manodopera PVS;
- All_E_Computo Metrico PVS;
- All_E1 - Quadro comparativo PVS;
- All_F_Quadro Economico e raffronto PVS;
- All_H_Elenco Prezzi PVS;
- All_I_Analisi Prezzi PVS;

VISTO l'atto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale l'ing. Vittorio Angelo Longo ha approvato, ai sensi dell'Art. 8, commi "l" ed "m" dell'Allegato I.2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., la perizia di variante in corso d'opera di cui al punto che precede, recante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A - LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	859.930,16 €	
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	4.363,80 €	
A.3	Costo Manodopera	114.889,59 €	
A.4	Ribasso del 8,08%	69.482,36 €	
SOMMANO LAVORI (A.1+A.2-A.4)		**794.811,60 €**	**794.811,60 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMM.NE			
B.1	residuo ribasso d'asta	3.308,06 €	3.308,06 €
B.2	Spese generali e Incentivo tecnico	21.496,23 €	21.496,23 €
b.2.1	Consulenza, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	5.000,00 €	
b.2.2	Accesso a discarica	600,00 €	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2003 (2% di A)	15.896,23 €	
B.3	I.V.A. (22% sui lavori ed imprevisti A+B.1)	175.586,33 €	175.586,33 €
B.3	I.V.A. (22% su spese generali - escl. Inc. Tecnico b.2.1 + b.2.2)	1.232,00 €	1.232,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**201.622,62 €**	**201.622,62 €**
TOTALE A + B			**996.434,22 €**

VISTO la nota prot. CB11 n. 1167 del 20/06/2025, allegata alla presente per divenirne parte integrante, con la quale l'ing. Vittorio Angelo Longo ha proposto a questa Amministrazione di adottare le competenti determinazioni;

VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17.01.2024 di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

VISTA la delibera n. 32 del 23.07.2024, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2026, e la relativa approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n. 7202 del 07.10.2024;

VISTA la delibera n. 53 del 29.10.2024, relativa alla 1^, Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2024 - 2026, regolarmente approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la delibera n. 57 del 19.12.2024, relativa alla 2^, Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2024 - 2026, regolarmente approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la delibera n. 18 del 29.05.2025, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 – D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024 e gli elaborati ad esso allegati, approvato con Delibera consortile n. 19 del 18/06/2025;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale del Consorzio

D E L I B E R A

1) **DI NOMINARE** RUP e direttore dei lavori in oggetto indicati, ai sensi della normativa

vigente l'ing. Vittorio Angelo Longo, in servizio presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania, già individuato con determina del Vice Direttore n. 26 del 18 luglio 2024;

2) **PRENDERE ATTO** della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento in oggetto, approvata in linea tecnica dall'ing. Vittorio Angelo Longo con atto prot. 1484 del 04/08/2025, come sopra allegato alla presente, riportante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A - LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	859.930,16 €	
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	4.363,80 €	
A.3	Costo Manodopera	114.889,59 €	
A.4	Ribasso del 8,08%	69.482,36 €	
SOMMANO LAVORI (A.1+A.2-A.4)		**794.811,60 €**	**794.811,60 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMM.NE			
B.1	residuo ribasso d'asta	3.308,06 €	3.308,06 €
B.2	Spese generali e Incentivo tecnico	21.496,23 €	21.496,23 €
b.2.1	Consulenza, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	5.000,00 €	
b.2.2	Accesso a discarica	600,00 €	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2003 (2% di A)	15.896,23 €	
B.3	I.V.A. (22% sui lavori ed imprevisti A+B.1)	175.586,33 €	175.586,33 €
B.3	I.V.A. (22% su spese generali - escl. Inc. Tecnico b.2.1 + b.2.2)	1.232,00 €	1.232,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**201.622,62 €**	**201.622,62 €**
TOTALE A + B			**996.434,22 €**

2) **DI TRASMETTERE** la presente delibera all'ing. Vittorio Angelo Longo, per quanto di competenza;

3) **DI DARE MANDATO** al Vice Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione secondo le normative vigenti in materia e la trasmissione al Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

4) **DI MUNIRE** la presente deliberazione di efficacia immediata stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

Punzi
Gaetano
28.08.2025
10:58:42
GMT+01:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Ferrantello)

FERRANTELLO CALOGERO
2025.08.28 12:11:21
CN=FERRANTELLO CALOGERO
C=IT
2.5.4.4=FERRANTELLO
2.5.4.42=CALOGERO
RSA/2048 bits