CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE
n. 70 **del** 16 ottobre 2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari". CUP G67J23000010006 - CIG B2D536B32A.
Liquidazione saldo del Certificato di pagamento n. 2 all'Appaltatore Lageco di Parisi Adriana s.r.l.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di ottobre, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, modificato in ultimo con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 2/11/2008 e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 13 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", munendo gli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità della Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare il "periodo transitorio" di cui alla sopracitata delibera n. 8/2017 (e già prorogato con le deliberazioni nn. 23/2018, 11/2019 e 47/2019), sino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi;

VISTA la Determinazione n. 34 del 02/07/2020, di presa d'atto della Deliberazione n. 21/2020;

VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17/01/2024, di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

VISTE la Delibera n. 144 del 28/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9, quale stazione appaltante qualificata L1 e successiva Delibera n. 44 del 08/10/2024 del Consorzio di Bonifica 11 Messina, di presa d'atto della predetta delibera n. 144/2024, con la quale i *"Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari"*, sono stati aggiudicati all'impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l., con sede in Via Etnea, 587 Catania (CT) - P.IVA 04737310872, con un ribasso del 26,877 % (ventisei/877) sull'importo a base d'asta di € 755.303,61, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 (oltre I.V.A.);

VISTO il Verbale di consegna anticipata dei lavori prot. 16277 del 06/11/2024 redatto dal sottoscritto RUP, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto dei lavori di che trattasi prot. n. 2221 del 09/12/2024, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

VISTO lo Stato di Avanzamento lavori n. 2 del 22/07/2025, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore alla data del 27/06/2025 risulta di € 644.385,67 al netto del ribasso d'asta del 26,877%, dei quali: € 627.844,63 per lavori a misura ed € 16.541,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal sottoscritto RUP in data 12.08.2025 di importo complessivo pari a € **434.262,71**, di cui € 355.953,04 per imponibile ed € 78.309,67 per I.V.A.;

VISTA la fattura n. 10 del 12/08/2025 con importo pari a € 347.000,00, di cui € 284.426,23 per imponibile ed € 62.573,77 € per I.V.A., emessa dall'Impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l. per la corresponsione di un acconto sull'importo di cui al summenzionato Certificato di pagamento n. 2, già regolarmente liquidata all'Appaltatore;

VISTA la fattura n. 11 del 04/09/2025 con importo pari a € 87.262,71, di cui € 71.526,81 per imponibile ed € 15.735,90 € per I.V.A., emessa dall'Impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l. per la corresponsione del saldo sull'importo di cui al summenzionato Certificato di pagamento n. 2;

PRESO ATTO della regolarità assicurativa e previdenziale dell'Appaltatore dei lavori in oggetto, come attestata a seguito di acquisizione del DURC n. prot. INAIL 50045347 (scadenza validità al 15/011/2025), assunto al prot. CB9 0014118 del 08/08/2025;

ACQUISITO l'esito favorevole relativo alla verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 riguardante l'impresa appaltatrice Lageco di Parisi Adriana srl;

VISTA la proposta di liquidazione del summenzionato certificato in favore dell'Appaltatore, formulata dal RUP, Ing. Rossana Tarallo, e assunta al prot. consortile al n. 1864 del 13/10/2025, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta del RUP prot. 1864/2025, in quanto motivata ed esaustivamente documentata;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980 del 01/09/2025;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta prot. n. n. 1864 del 13/10/2025, a firma del RUP Ing. Rossana Tarallo, di liquidazione all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, Lageco di Parisi Adriana s.r.l. con sede in Via Etnea, 587 Catania (CT) - P.IVA 04737310872, dell'importo di € 87.262,71, di cui alla la fattura n. 11 del 04/09/2025 e, segnatamente, l'importo € 71.526,81 per imponibile ed € 15.735,90 € per I.V.A., a titolo di saldo sull'importo del Certificato di pagamento n. 2 di complessivi € 434.262,71 di cui in premessa;

DI LIQUIDARE alla summenzionata impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l. P.IVA 04737310872, la suddetta somma complessiva di € 87.262,71, di cui € 71.526,81 per imponibile ed € 15.735,90 € per I.V.A.;

DI ACCERTARE al Capitolo 804 della Parte I - Entrate del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027 la suddetta somma di complessivi € 87.262,71;

DI IMPEGNARE l'ammontare della suddetta somma complessiva di € 87.262,71 sul Capitolo 1204 della Parte II - Uscite, del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 70 del 16 ottobre 2025 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziobonifica11me.it - sezione Albo Pretorio - dal 16 ottobre 2025 al _____

Messina, _____

Il Capo Settore Amministrativo
Dott. Anselmo Salvà

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11
Messina

Via Ugo Bassi, 2 98123
MESSINA
C.F.97046530834
Tel. 090-2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec:messina@pec.consorzibonificasicilia.it

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Prot. n. 1864
del 14/10/2025

Al **Commissario Straordinario** del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Calogero Ferrantello

Al **Vice Direttore Generale** del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Gaetano Punzi

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari".
CUP G67J23000010006 - CIG B2D536B32A.
Liquidazione del saldo del Certificato di pagamento n. 2 del 12/08/2025.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

L'anno duemilaventicinque, il giorno 13 del mese di Ottobre, la scrivente ing. Rossana Tarallo, n.q. di Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.L.gs. 31 marzo 2023, n. 36, nominata con Delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 18.07.2024;

VISTE la Delibera n. 144 del 28/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9, quale stazione appaltante qualificata L1 e successiva Delibera n. 44 del 08/10/2024 del Consorzio di Bonifica 11 Messina, di presa d'atto della predetta delibera n. 144/2024, con la quale i *"Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino. Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000 mc ed opere complementari"*, sono stati aggiudicati all'impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l., con sede in Via Etnea, 587 Catania (CT) - P.IVA 04737310872, con un ribasso del 26,877 % (ventisei/877) sull'importo a base d'asta di € 755.303,61, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 (oltre I.V.A.);

VISTO il Verbale di consegna anticipata dei lavori prot. 16277 del 06/11/2024 redatto dal sottoscritto RUP, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto dei lavori di che trattasi prot. n. 2221 del 09/12/2024, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

VISTA la Determinazione n. 2 del 20/01/2025 del Consorzio di Bonifica 11 Messina con la quale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, è stato liquidato all'Appaltatore l'importo di € 137.538,43 quale anticipazione sui lavori pari al 20% dell'importo contrattuale, di cui € 112.736,42 per imponibile ed €

24.802,01 per I.V.A., così come da relativo certificato di pagamento del sottoscritto RUP del 12/12/2024;

VISTO lo Stato di Avanzamento lavori n. 1 del 14/04/2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti alla predetta data e al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 216.948,77 dei quali, € 211.667,57 per lavori a misura ed € 5.281,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal sottoscritto RUP in data 14/04/2024, dal quale risulta il credito da corrispondere all'Appaltatore pari a € 172.474,28 (esclusa I.V.A.);

VISTA la Determinazione n. 26 del 16/04/2025 con la quale, in relazione all'appalto dei lavori indicati in oggetto, all'impresa aggiudicataria Lageco di Parisi Adriana s.r.l. è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di € 210.418,62 (I.V.A. compresa), di cui: € 172.474,28 quale importo relativo al Certificato di pagamento n. 1 ed € 37.944,34 per I.V.A;

VISTA la nota consortile prot. 716 del 28/04/2025 con la quale, in ragione di evenienze tecniche sopravvenute e non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, è stata richiesta al competente Assessorato Regionale specifica autorizzazione all'elaborazione di apposita Perizia di Variante Suppletiva da redigersi ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della summenzionata Perizia di Variante trova copertura attraverso l'utilizzo di quota parte degli accantonamenti di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto;

VISTO il D.R.S. n. 3707 del 29/04/2025 del Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, assunto al prot. consortile al n. 8258/2025, di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e di contestuale autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante di cui alla summenzionata richiesta consortile prot. 716/2025;

VISTA la Deliberazione CB11 n. 20 del 23/06/2025 di presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento indicato in oggetto, approvata in linea tecnica dal sottoscritto RUP con atto prot. CB 11 n. 166 del 20/06/2025, di importo lavori di perizia pari a € 647.444,97, al netto del ribasso d'asta del 26,877% e al lordo degli oneri di sicurezza di € 16.541,04;

VISTA la nota CB11 Me prot. 1184 del 24/06/2025 con la quale la summenzionata Perizia di Variante è stata trasmessa, per i consequenziali adempimenti, al competente Servizio 6 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che per effetto degli ulteriori lavori previsti nella Perizia di Variante di che trattasi, il termine di ultimazione dei lavori, già fissato al 02/07/2025, risulta protratto al 27/07/2025;

VISTO lo Stato di Avanzamento lavori n. 2 del 22/07/2025, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore alla data del 27/06/2025 risulta di € 644.385,67 al netto del ribasso d'asta del 26,877% dei quali: € 627.844,63 per lavori a misura ed € 16.541,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO della regolarità assicurativa e previdenziale dell'Appaltatore dei lavori in oggetto, come attestata a seguito di acquisizione del DURC n. prot. INAIL 50045347 (scadenza validità al 15/011/2025), assunto al prot. CB9 0014118 del 08/08/2025;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal sottoscritto RUP in data 12.08.2025 di importo complessivo pari a € 434.262,71, di cui € 355.953,04 per imponibile ed € 78.309,67 per I.V.A.;

VISTA la fattura n. 10 del 12/08/2025 con importo pari a € 347.000,00, di cui € 284.426,23 per imponibile ed € 62.573,77 € per I.V.A., emessa dall'Impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l. per la corresponsione di un acconto sull'importo di cui al summenzionato Certificato di pagamento n. 2, già regolarmente liquidata all'Appaltatore;

VISTA la fattura n. 11 del 04/09/2025 con importo pari a € 87.262,71, di cui € 71.526,81 per imponibile ed € 15.735,90 € per I.V.A., emessa dall'Impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l. per la corresponsione del saldo sull'importo di cui al summenzionato Certificato di pagamento n. 2;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980 del 01/09/2025;

Tutto cio' premesso lo scrivente RUP con la presente:

PROPONE

DI LIQUIDARE, in relazione all'appalto dei lavori indicati in oggetto, all'impresa Lageco di Parisi Adriana s.r.l., con sede in Via Etnea, 587 Catania (CT) - P.IVA 04737310872, la somma complessiva di € 87.262,71, di cui alla la fattura n. 11 del 04/09/2025 e, segnatamente, l'importo di € 71.526,81 per imponibile ed € 15.735,90 € per I.V.A., a titolo di saldo sull'importo del Certificato di pagamento n. 2 di complessivi € 434.262,71 di cui in premessa;

DI ACCERTARE al Capitolo 804 della Parte I - Entrate del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027 la suddetta somma complessiva di € 87.262,71;

DI IMPEGNARE l'ammontare della suddetta somma complessiva di € 87.262,71 sul Capitolo 1204 della Parte II - Uscite, del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Rossana Tarallo

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente Tecnico
Ing. Eugenio Pollicino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Contabile
Rag. Antonino Renato Curreri