CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Prot. n. 2094 del 21/11/2025

Al Commissario Straordinario del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Calogero Ferrantello

Al Vice Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: *Manutenzione straordinaria di parziali tratte di rete e ripristino funzionale di alcuni manufatti e componenti impiantistiche dei comprensori irrigui "San Paolo I° Lotto" nel Comune di Francavilla di Sicilia, "Piano Olive - Furnari" nei Comuni di Francavilla di Sicilia e Malvagna (ME), "Piana Mojo" nel Comune di Mojo Alcantara (ME) e "Fascia Etnea – Valle Alcantara I° Lotto" nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT) - Consorzio di Bonifica 11 MESSINA – Anno 2024* - PROGETTI OPERE DI BONIFICA – L.R. 08/23 ed L.R. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - *CUP: J88B24000570002 – CIG: B47C59B2A5* – **Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione; Liquidazione somme S.A.L. n° 2 finale, rata di saldo e spese a valere sulle somme a disposizione dell'Amministrazione: certificati di pagamento R.U.P. N.2, N.2/SDIVA, N.3/SD**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 21 del mese di novembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11 Messina, sita in Messina Via Ugo Bassi 2, il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Stefano Grimaldi:

PREMESSO che con deliberazione consortile n. 51 del 26/11/2024 del Consorzio di Bonifica 11 in qualità di stazione appaltante è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, l'appalto relativo ai lavori di cui in oggetto, riguardanti la *Manutenzione straordinaria di parziali tratte di rete e ripristino funzionale di alcuni manufatti e componenti impiantistiche dei comprensori irrigui "San Paolo I° Lotto" nel Comune di Francavilla di Sicilia, "Piano Olive - Furnari" nei Comuni di Francavilla di Sicilia e Malvagna (ME), "Piana Mojo" nel Comune di Mojo Alcantara (ME) e "Fascia Etnea – Valle Alcantara I° Lotto" nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT)* gestiti dal Consorzio di Bonifica 11 Messina, all'Operatore Economico "SA.G.EF." di Di Certo Salvatore, impresa individuale con sede in Via Frà Cremete 5, Francavilla di Sicilia (ME), P.Iva 02629530839, rappresentata dal Sig. Di Certo Salvatore, cod. fisc. DCRSVT72D14L042R - che ha offerto la percentuale di ribasso del 9,50% sull'importo base delle opere pari a € 73.078,69 oltre € 2.961,18 per oneri di sicurezza non ribassabili ed oltre IVA 22%, da cui è risultato l'importo dell'affidamento di € 66.136,21 per lavori e di € 2.961,18 per oneri di sicurezza, dunque di totali € 69.097,39 oltre IVA 22%, ovvero di € 84.298,81 IVA inclusa;

VISTO il contratto inviato con nota prot. n. 2217 del 09/12/2024 e restituito sottoscritto in pari data dall'Impresa nella persona del Sig. Di Certo Salvatore;

VISTA la deliberazione consortile n. 36 del 31/07/2025 del Consorzio di Bonifica 11 di presa d'atto della variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui all'oggetto, redatta dallo scrivente D.L. Ing. Stefano Grimaldi ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) e comma 2 del D. Lgs 36/2023, con cui è stato approvato il nuovo quadro economico per l'importo totale dei lavori e oneri di sicurezza pari a € 80.513,86 e per l'importo totale delle somme a disposizione pari a € 19.486,14 , col complessivo importo di € 100.000,00 (invariato rispetto a quello del q.e. di progetto originario approvato);

VISTO l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 05/08/2025 sottoscritto dall'Impresa nella persona del Sig. Di Certo Salvatore;

VISTO il D.R.S. n. 7649 del 17/09/2025 con il quale il Servizio 6 – Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, prendendo atto della citata variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) e comma 2 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., non comportante maggiori oneri per l'Amministrazione regionale, ne ha autorizzato il nuovo quadro economico per il complessivo importo di € 100.000,00 (invariato rispetto a quello originariamente autorizzato per il finanziamento);

CONSIDERATI il certificato di pagamento relativo allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2 finale alla data del 29/10/2025 e i relativi atti contabili redatti dallo scrivente D.L. Ing. Stefano Grimaldi e sottoscritti dall'Impresa per l'importo complessivo di € 36.856,09 di cui € 30.209,91 per imponibile ed € 6.646,18 per I.V.A.;

CONSIDERATI i documenti relativi al Conto Finale e al Certificato di Regolare Esecuzione con cui risultano liquidabili all'Impresa le ritenute di garanzia contrattuale (rata di saldo) di € 402,34 oltre I.V.A. pari ad € 88,51 per un totale di € 490,85;

CONSIDERATO il certificato di pagamento del sottoscritto R.U.P. N.2 del 21/11/2025 dell'importo di **€ 30.612,25** risultante dalla somma degli importi dello Stato d'Avanzamento Lavori n° 2 finale di € 30.209,91 e della rata di saldo (svincolo ritenute di garanzia contrattuale) di € 402,34;

CONSIDERATO il certificato di pagamento del sottoscritto R.U.P. N.2/SDIVA del 21/11/2025 dell'importo I.V.A. di **€ 6.734,69** risultante dalla somma degli importi I.V.A. sul S.A.L. n° 2 finale di € 6.646,18 e sulla su citata rata di saldo di € 88,51;

CONSIDERATA la quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., art. 45 c.2 e c.3) secondo i criteri di riparto stabiliti dalla delibera del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, n. 31 del 03/10/2025, con cui si è determinato un importo complessivo di **€ 1.312,09** per le funzioni tecniche di Responsabile Unico del Progetto (per tutte le fasi previste), Progettista e Coordinatore di sicurezza in fase di progetto, Direttore dei lavori, svolte congiuntamente dall'Ing. Stefano Grimaldi;

CONSIDERATA la destinazione del 20% delle risorse finanziarie degli incentivi funzioni tecniche prevista, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 45 c.5, con le finalità stabilite dai commi 6 e 7 dello stesso articolo, per cui è possibile provvedere all'aggiornamento licenza d'uso e assistenza software di redazione computi metrici estimativi, contabilità lavori, capitolati, da tempo non più rinnovate con l'azienda software Analist Group s.r.l., avente sede legale in Avellino, via Aldo Pini n. 10, C.F. e P. IVA 02221850643, dell'importo complessivo di **€ 350,01** (I.V.A. compresa);

VISTO il pagamento per il contributo gara ANAC (stabilito con Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) di **€ 35,00** in funzione della quota a carico della stazione appaltante per importi di gara: uguale o maggiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, che il Consorzio dovrà liquidare con l'avviso di pagamento del contributo ANAC di cui al codice di avviso n. 3010 3002 1696 3845 60;

CONSIDERATO il certificato di pagamento del sottoscritto R.U.P. N.3/SD del 21/11/2025 dell'importo di **€ 1.697,10** risultante dalla somma degli importi per gli incentivi alle funzioni tecniche, per i servizi di aggiornamento licenza d'uso e assistenza software su citati, per il contributo ANAC;

VISTA la fattura n. 11 del 20/11/2025, della ditta affidataria SA.G.EF., relativa allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2 finale e a saldo per le ritenute di garanzia contrattuali (rata di saldo) per l'importo complessivo di € 37.346,94, di cui € 30.612,25 per imponibile ed € 6.734,69 per I.V.A., acquisita al prot. consortile n. 2091 in data 21/11/2025;

VISTO l'esito positivo della regolarità contributiva, DURC n. INPS_48036938, scadenza validità

25/02/2026;

VISTO l'esito positivo relativo alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuato in data 21/11/2025;

VISTA la fattura n. 7610 del 12/11/2025, della ditta Analist Group s.r.l. con sede legale in Avellino, via Aldo Pini n. 10, C.F. e P. IVA 02221850643, relativa ad aggiornamento licenza d'uso e assistenza software per computi metrici estimativi, contabilità lavori, capitolati, per l'importo complessivo di **€ 350,01** di cui € 286,89 per imponibile ed € 63,12 per I.V.A., acquisita al prot. consortile n. 2030 in data 14/11/2025;

VISTO il DURC della ditta di che trattasi, prot. INPS_47786665, scadenza 07/02/2026, recante attestazione di regolarità

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980 del 01/09/2025,

preso atto di quanto in premessa

PROPONE

DI LIQUIDARE in relazione all'appalto delle opere di manutenzione straordinaria in oggetto, l'importo complessivo di **€ 39.044,04**, derivante dai seguenti **certificati di pagamento**:

- **N.2** e **N.2/SDIVA** del R.U.P. del 21/11/2025 (S.A.L. n° 2 finale e rata di saldo) con cui si liquida all'impresa appaltatrice dei lavori "SA.G.EF." di Di Certo Salvatore, con sede in Via Frà Cremete 5, Francavilla di Sicilia (ME), P.Iva 02629530839, la fattura 11 del 20/11/2025 relativa allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2 finale e a saldo per le ritenute di garanzia contrattuali (rata di saldo) dell'importo complessivo di **€ 37.346,94**, di cui € 30.612,25 per imponibile ed € 6.734,69 per I.V.A., acquisita al prot. consortile n. 2091 in data 21/11/2025;
- **N.3/SD** del R.U.P. del 21/11/2025 con cui si liquidano: *a)* gli incentivi alle funzioni tecniche pari ad **€ 1.312,09**; *b)* la fattura n. 7610 del 12/11/2025, della ditta Analist Group s.r.l. con sede legale in Avellino, via Aldo Pini n. 10, C.F. e P. IVA 02221850643, relativa ad aggiornamento licenza d'uso e assistenza software per computi metrici estimativi, contabilità lavori, capitolati, per l'importo complessivo di **€ 350,01** di cui € 286,89 per imponibile ed € 63,12 per I.V.A., acquisita al prot. consortile n. 2030 in data 14/11/2025; *c)* il contributo gara ANAC di **€ 35,00** di cui all'avviso di pagamento codice n. 3010 3002 1696 3845 60.

DI IMPEGNARE l'ammontare sul Capitolo 450 della Parte II - Uscite, del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027.

DI ACCERTARE al Capitolo 111 della Parte I - Entrate del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027 la suddetta somma;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO


Ing. Stefano Grimaldi

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna
Per quanto concerne la regolarità amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente Tecnico
Ing. Eugenio Pollicino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Contabile
Rag. Antonino Renato Curreri

