CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0002147 del 28/11/2025

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Prot. n. 2147 del 28/11/2025

Al **Commissario Straordinario** del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Calogero Ferrantello

Al **Vice Direttore Generale** del
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Dott. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: **PSR Sicilia 2014-2022 – Operazione 4.3 B** " Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. Lotto "A" da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m" CUP: 17J23000060006 – CIG: B2D52BE466
Certificato di pagamento n. 2 – Proposta di liquidazione all'Impresa aggiudicataria CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L.

L'anno Duemilaventicinque il giorno _28_ del mese di Novembre , il Dott. Ing. Maurizio Renato Callerame, n.q. di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di che trattasi, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 18/07/2024.

VISTO il D.R.S. n° 6970 del 19/12/2023 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" del progetto di che trattasi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 24/10/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 137 del 21/10/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania avente ad oggetto: "PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. lotto A da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m. CUP: G17J23000060006 – CIG: B2D52BE466 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023" che ha aggiudicato i predetti all'O.E. CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. - P. I.V.A. 03661100242 con sede Via Sistina 121, Roma (RM) la quale ha indicato quale Consorziata esecutrice: Costruire SRL P. IVA 05700220873, via Madre Teresa di Calcutta 13 - Maletto (CT);

VISTA Lettera commerciale- contratto sottoscritta in data 21/11/2024 assunta al protocollo consortile n. 2029 in data 25/11/2024;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 02.12.2024 redatto dal sottoscritto RUP, ai sensi dell'art 3 allegato II.14 del Lgs. 36/2023;

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

VISTO lo Stato di Avanzamento lavori (SAL) n. 2 per lavori a tutto il 25/06/20255 ove si evince che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e spese sostenute dalla summenzionata Impresa aggiudicataria alla data del 25/06/2025 risulta essere di € 442.103,15 dei quali, € 434.581,15 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 33,579 %, €761,04 per lavori in economia a fattura ed € 6.760,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il DURC n. prot. NPS_47654130 con il quale è stato accertato la regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. valido fino al 29/01/2026;

ACQUISITO l'esito favorevole relativo alla verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L di cui alla richiesta con identificativo 202500004467471 del 23/10/2025;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 di € 157.623,41 (oltre IVA) emesso dal RUP ai sensi dell'art. 12, comma d) dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023, da inoltrare alla Stazione Appaltante per l'emissione del relativo mandato di pagamento all'Impresa aggiudicataria CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L.;

VISTA la fattura n. 679 del 29/09/2025 di € 157.623,41 (IVA esclusa) e pari a € 192.300,56 (IVA inclusa) emessa dall'Impresa CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L per la corresponsione dell'importo di cui al Certificato di pagamento n. 2;

VISTO bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 30/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980 del 01/09/2025;

Preso atto di quanto sopra relazionato ed ivi allegata tutta la documentazione citata in premessa, la scrivente RUP con la presente:

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 192.300,56 (IVA inclusa) all'impresa aggiudicataria CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L di cui: € € 157.623,41 quale importo relativo al Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 25/06/2025 per lavori eseguiti alla data del 25/06/2025, da liquidare all'impresa CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L - Via Sistina 121 ROMA- I.V.A. 03661100242, tramite bonifico bancario IBAN IT37T0526279210CC0831281711 e € 34.677,15 per IVA.

DI ACCERTARE al Capitolo 803 della Parte I - Entrate del Bilancio di previsione pluriennale per l' esercizio finanziario 2025-2027 la suddetta somma;

Dl IMPEGNARE l'ammontare sul Capitolo 1203 della Parte II - Uscite, del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETT**O**
(ing. Maurizio Callerame)

V.to **IL Dirigente Area Tecnica**
Ing. Eugenio Pollicino


CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE


Il Dirigente Tecnico
Ing. Eugenio Pollicino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Contabile
Rag. Antonino Renato Curreri



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Lavori:	Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. Lotto "A" da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m CUP: G17J23000060006 – CIG: B2D52BE466
Impresa Appaltatrice:	CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L P. I.V.A. 03661100242 Via Sistina 121 ROMA
Contratto:	sottoscritto il 25/11/2024 (prot.consortile n. 2029/2024)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

CERTIFICATO N. 2 per il pagamento della seconda rata di € 157 623,41

IVA 22% € 34 677,15

€ 192 300,56

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
1	16/05/2025	282 269,22
TOTALE		**282 269,22**

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

- **Visto** il contratto di appalto ad uso commerciale sottoscritto il 25/11/2024 prot. 2029 con il quale è stata affidata al CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L P. I.V.A. 03661100242 l'esecuzione dei lavori suindicati per l'aggiudicato importo netto di 504,130,55 oltre IVA ;
- Risultando dalla contabilità sino alla data del 25/06/2025 che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al netto a € 442.103,15 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€.	434 581,15	
Per materiali giacente in cantiere	€.	-	
Per lavori in economia	€.	761,04	
Per anticipazione fatture	€.	-	
Sommano	€.	435 342,19	
Per oneri afferenti la sicurezza	€.	6 760,96	
Sommano	€.	442 103,15	442 103,15
da cui detraendo:			
La ritenuta del 0,5 % per infortuni	€.	2 210,52	
L'ammontare dei certificati precedenti	€.	282 269,22	
Dedotto il 20 % recupero quota parte anticipazione	€.		
Totale deduzioni	€.	284 479,74	284 479,74
Risulta il credito dell'Impresa in Euro			**157 623,41**

Certifica che ai termini dell'art.33_ del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 157.623,41 diconsi euro centocinquantasettemilaseicentoventitre/41

Accertata la regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC prot. INAIL 49325147 del 03/06/2025 scadenza 01/10/2025

Catania lì 25/06/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(dott. ing. Maurizio Callerame)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47654130	Data richiesta	01/10/2025	Scadenza validità	29/01/2026

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.
Codice fiscale	03661100242
Sede legale	VIA SISTINA 121 ROMA RM 00187

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.
Via Sistina, 121 - 00187 - Roma (RM)
P.iva 03661100242 - C.F. 03661100242

FATTURA nr. 679/2025 del 29/09/2025

CF 97046530834

DESTINATARIO
CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA
VIA UGO BASSI 2
98123 MESSINA (ME)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo FEASR - PSR Sicilia 2014-2022, Bando dell'operazione 4.3 B "Investimenti in infrastrutture irrigue" approvato con DDG n. 3209 del 10.07.2023. PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B -" Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo Magazzinazzo - fornitura e installazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. Lotto "A" da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m nei Comuni di: Paternò e Belpasso - provincia di Catania.-" CUP: G17J23000060006 - CIG: B2D52BE466. NUMERO DOMANDA SIAN: 34250291795	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.2 DI EURO 157.623,41.	€ 157.623,41

NOTE **Questa fattura applica lo "Split Payment", pertanto l'IVA deve essere versata dal cliente ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**
Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

VISTO SI PUO' PAGARE
IL RUP
ING. MAURIZIO CALLERAIN

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
IBAN: **IT37T0526279210CC0831281711**

SCADENZE
29/09/2025: € 157.623,41

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	157.623,41	€ 34.677,15

Imponibile	€ 157.623,41
Totale IVA	€ 34.677,15
Totale fattura	€ 192.300,56

€ 157.623,41

Documento generato con FattureInCloud.it

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500004092609
Identificativo Pagamento: FATTURA 679/25
Importo: 157623,41

Codice Fiscale: 03661100242
Data Inserimento: 30/09/2025 - 8:31
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: F88ZJYVPA

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA