CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 52 del 18/ 12/2025

OGGETTO Lavori PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 - Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di C.da Borsellino di Belpasso (CT) - Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea". CUP G77J23000040006 - CIG B2C40DF2F9 - Certificato Regolare Esecuzione – Presa d'atto e deliberazione di ammissibilità

L'anno Duemilaventicinque il giorno Diciotto del mese di Dicembre, il dott. Calogero Ferrantello, nominato conD.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, dott. geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, modificato in ultimo con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 2/11/2008 e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 13 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", munendo gli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità della Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione pag. 2 di 3 del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare il "periodo transitorio" di cui alla sopracitata delibera n.8/2017 (e già prorogato con le deliberazioni nn. 23/2018, 11/2019 e 47/2019), sino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi;

VISTA la Determinazione n. 34 del 02/07/2020, di presa d'atto della Deliberazione n. 21/2020;

VISTA la nota prot. n. 192255 del 20/11/2025 del Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti del Dipartimento Regionale Agricoltura inerente le "Linee di Indirizzo Interpretative in merito alla ripartizione delle competenze";

VISTO bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, adottato con deliberazione consortile n. 25 del 0/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue con D.R.S. n. 6980 del 01/09/2025;

VISTA la nota prot. n. 192255 del 20/11/2025 del Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti del Dipartimento Regionale Agricoltura inerente le "Linee di Indirizzo Interpretative in merito alla ripartizione delle competenze";

VISTA la delibera n. 25 del 18 luglio 2024, con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il dott. ing. Cristiano Alessi;

VISTO il D.R.S. n. 6969 del 19.12.2023 di concessione del sostegno dei lavori ed il decreto n.6019 del 13.08.2024 di approvazione della variante in epigrafe;

VISTA la delibera n. 36 del 17/09/2024 con la quale il Rup è stato nominato anche Direttore dei Lavori in epigrafe;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 17/09/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 91 del 05/09/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania avente ad oggetto: "PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B - Miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea - CUP: G77J23000040006- CIG: B2C40DF2F9 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023" che ha aggiudicato i predetti lavori alla società MA.GE.CO. SRL con sede in via Palmanova 3 - Catania (CT), partita IVA 01127410866;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 12/11/2024 mediante corrispondenza secondo l'uso ed archiviato in data 30/12/2024 al protocollo consortile al n. 2423;

VISTO Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29/09/2025 dal sottoscritto Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 116, comma 7 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

VISTA la proposta del RUP prot. 2270 del 18/12/2025 con la quale si chiede la presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e la deliberazione di ammissibilità del predetto certificato;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3, dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo procede a deliberare sull'ammissibilità del certificato di collaudo (o atto equivalente);

CON il parere favorevole del Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della proposta del RUP, ing. Cristiano Alessi, prot. n.2270 del 18/12/2025, allegata alla presente per costituirne parte integrante;

DI DICHIARARE AMMISSIBILE per l'effetto, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 7, e art. 116, comma 7 e art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, e trasmesso dal RUP con la sopracitata nota prot. n. 2270/2025;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, nonché la trasmissione al RUP, per il seguito di competenza;

DI MUNIRE la presente deliberazione di esecutività immediata, stante la necessità e l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Geol. Gaetano Punzi*)

Punzi
Gaetano
18.12.2025
12:25:54
GMT+00:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*Dott. Calogero Ferrantello*)

Nome: Ferrantello Calogero
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatur
Data: 18/12/2025

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI MESSINA Protocollo n. 0002270 del 18/12/2025

REGIONE SICILIANA

Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F.97046530834
Tel. *090-2133274*
Web: *www.consorziobonifica11me.it*
mail*: bonifica11@gmail.com*
pec*: messina@pec.consorzibonificasicilia.it*

Prot n

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLO
SEDE

Al Vice Direttore
Dott. Gaetano PUNZI
SEDE

OGGETTO: *PSR 2014-2022 Operazione 4.3B – "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 - Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di C.da Borsellino di Belpasso (CT) - Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea". CUP G77J23000040006 - CIG B2C40DF2F9. Certificato Regolare Esecuzione – Proposta di presa d'atto e deliberazione di ammissibilità.*

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

L'anno Duemilaventicinque il giorno 18 del mese di Dicembre, il Dott. Ing. Cristiano Alessi, n.q. di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di che trattasi, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 18/07/2024.

VISTO *il D.R.S. n° 6969 del 19/12/2023 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" del progetto di che trattasi;*

VISTO *il D.R.S. n° 6019 del 13/08/2024 di approvazione della variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6969 del 19/12/2023;*

VISTA *la delibera n. 36 del 17/09/2024 con la quale il Rup è stato nominato anche Direttore dei Lavori in epigrafe;*

VISTA *la Delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 17/09/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della delibera n. 91 del 05/09/2024 del Consorzio di Bonifica 9 Catania avente ad oggetto: "PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B - Miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea - CUP: G77J23000040006- CIG: B2C40DF2F9 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023" che ha aggiudicato i predetti lavori alla società MA.GE.CO. SRL con sede in via Palmanova 3 - Catania (CT), partita IVA 01127410866;*

VISTO *il Verbale di consegna anticipata dei lavori del 30/10/2024 redatto dallo scrivente Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;*

VISTA *la Delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 12/12/2024 con la quale lo scrivente RUP e D.L. è stato nominato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 114, comma 4 e art 116, commi 4 e 7, del D. Lgs. n. 36/2023, "Collaudatore" in corso d'opera;*

VISTO *il contratto d'appalto sottoscritto in data 12/11/2024 mediante corrispondenza secondo l'uso ed archiviato in data 30/12/2024 al protocollo consortile al n. 2423;*

VISTO *il Certificato di ultimazione dei Lavori in data 30/06/2025 attestante l'ultimazione dei lavori al 30/06/2025 e quindi entro il termine contrattuale;*

DATO ATTO *che durante lo svolgimento dei lavori l'impresa appaltatrice non ha apposto sugli atti contabili nessuna riserva;*

VISTO *lo stato finale dei lavori redatto in data 25/09/2025 dallo scrivete Direttore dei Lavori e firmato dall'Appaltatore senza riserve;*

VISTO *l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori negli appalti con importo inferiore alla soglia europea, come quello in oggetto;*

VISTO *Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29/09/2025 dal sottoscritto Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 116, comma 7 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;*

DATO ATTO *che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3, dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo procede a deliberare sull'ammissibilità del certificato di collaudo (o atto equivalente);*

Premesso quanto sopra riportato, lo scrivente RUP:

PROPONE

- **DI PRENDERE ATTO** *del Certificato di Regolare Esecuzione redatto, ai sensi dell'art. 50, comma 7, e art. 116, comma 7 e art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dal sottoscritto Direttore dei lavori, Ing.Cristiano Alessi, in data 29/09/2025.*

- **DI DELIBERARE SULL'AMMISSIBILITA'** *del predetto Certificato di Regolare Esecuzione.*

Il Responsabile Unico del Progetto

(Dott. Ing. Cristiano Alessi)



REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Ugo Bassi, 2
98123 – MESSINA
C.F.97046530834
Tel. 090-2133274
Web: www.consorziobonifica11me.it
mail: bonifica11@gmail.com
pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, art. 116 comma 7,All. II.14 art. 28)

Oggetto: PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B –" Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 - Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) - Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea". CUP: G77J23000040006 - CIG: B2C40DF2F9
Concessione: D.R.S. n. 6969 del 19.12.2023 - PSR Sicilia 2014-2022 operazione 4.3b – "Investimenti in infrastrutture irrigue".
Impresa Appaltatrice ed Esecutrice: MA.GE.CO. srl, con sede in via Palmanova 3 - Catania (CT) partita IVA 01127410866
Contratto: Stipulato in data 12.11.2024, sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, archiviato al prot. consortile n. 2423/2024.
Importo Contrattuale: euro € 622.753,37 oltre IVA (di cui euro 575.964,56 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,00% ed euro 46.788,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Progettista, Direttore dei Lavori e Rup: ing. Cristiano Alessi giuste Delibere del Commissario Straordinario n. 2 del 01/03/2024, n. 25 del 18/07/2024 e n. 36 del 17/09/2024;
CSE e Redattore Certificato Regolare Esecuzione: ing. Cristiano Alessi giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 12/12/2024.

PREMESSO CHE:

- Il Progetto esecutivo dei "Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell'adduttore irriguo di quota 102,50 - Tratta da progr. n. 6.741,92 alla progr. n. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) - Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea", redatto nel Maggio 2023, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 25/05/2023 è stato finanziato con Decreto di Concessione del Sostegno D.R.S. n. 6969 del 19/12/2023, domanda SIAN n.34250291779, nell'ambito dell'operazione PSR Sicilia 2014-2022 operazione 4.3b " Investimenti in infrastrutture irrigue", per un importo complessivo € 995.181,35. Il progetto è stato redatto facendo riferimento al prezzario unico Regione Sicilia 2022, adottato con D.A. n. 17/GAB del 29/06/2022, la cui validità era stata prorogata al 31/12/2023.
- A seguito dell'emanazione del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le cui norme hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, e della pubblicazione del Decreto n.2/Gab del 17/01/2024 di adozione del Prezzario Unico per i Lavori Pubblici – Regione Sicilia – anno 2024, è stato necessario sottoporre il progetto ad una revisione di aggiornamento al fine di adeguare il progetto al vigente Codice de Contratti ed ai prezzi del vigente Prezzario 2024.
- Il progetto esecutivo –Rev1- è stato aggiornato nel Gennaio 2024;
- Con verbale in data 19/02/2024 il progetto è stato verificato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 42 e artt. 39,40,41 dell'allegato I.7, dal tecnico incaricato ing. Vito Maurizio D'Angelo, nominato con

Determina del Vice Direttore n. 60 del 17/05/2023 e successiva Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 18/07/2024;
- Con verbale in data 19/02/2024 il progetto è stato validato dal sottoscritto, ai sensi del art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 01/03/2024 è stato approvato il Progetto di aggiornamento, Rev1 Gennaio 2024 successivamente approvato con D.R.S. n. 6019 del 13/08/2024 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
rielaborato in coerenza al Decreto di Finanziamento n. 6969/23			
A	**LAVORI**		
A.1	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta (di cui € 47.396,82 per manodopera)	€ 674.225,57	
A.2	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.788,81	
	TOTALE LAVORI (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 749.184,61**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc...)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 174.116,89	
B.4	IVA su spese generali (22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5)	€ 2.640,00	
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 245.996,39**
	TOTALE PROGETTO		**€ 995.181,00**

- e con i seguenti elaborati:

A - RELAZIONE GENERALE – rev.2 Gennaio 2024

B – ELABORATI GRAFICI

- B.1 – Corografia Generale (scala 1:25.000) - rev.0 Maggio 2023
- B.2 – Planimetria Generale (scala 1:10.000) - rev.0 Maggio 2023
- B.3 – Ortofoto: Tratto d'intervento (f.s.) - rev.0 Maggio 2023
- B.4 – Profilo Longitudinale (esistente da perizia di completamento op. irrigue Canale di quota 102,50) - rev.0 Maggio 2023
- B.5 – Planimetria catastale (scala 1:2.000) - rev.0 Maggio 2023
- B.6 – Particolari: Sezioni di scavo e di rinterro - rev.0 Maggio 2023

- B.7 – Particolare Giunti Interni (scala 1:10) - rev.1 Gennaio 2024
- B.8.1 – Particolari costruttivi – Fondazione tipo pozzetto prefabbricato (scala 1:20)
- B.8.2 – Particolari costruttivi –Passo D'uomo (scala 1:40)
- B.8.3 – Particolari costruttivi – Misuratore di portata (scala 1:40)

C – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - rev.0 Maggio 2023

D.1 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – rev.1 Gennaio 2024

D.2 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA – rev.1 Gennaio 2024

E.1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – rev.1 Gennaio 2024

E.2 – QUADRO ECONOMICO – rev.1 Gennaio 2024

E.3 – DETTAGLIO CORPI D'OPERA– rev.1 Gennaio 2024

F – CRONOPROGRAMMA – rev.1 Gennaio 2024

G.1 – ELENCO PREZZI UNITARIO – rev.1 Gennaio 2024

G.2 – ANALISI PREZZI – rev.1 Gennaio 2024

H – SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – rev.1 Gennaio 2024

I – ELENCO ALLEGATI– rev.1 Gennaio 2024

L– SCHEMA DI CONTRATTO E CSA - Rev 1 Gennaio 2024

- Con nota prot. n. 11240/2024 il Consorzio di Bonifica 11 Messina, quale Stazione appaltante beneficiaria del finanziamento, ha chiesto, ai sensi dell'art. 62 d. lgs. n. 36/2023, al Consorzio di Bonifica 9 Catania, quale Stazione appaltante qualificata L1, di procedere all'espletamento della gara;
- Con Deliberazione del Consorzio di bonifica 9 Catania n. 72 del 23.07.2024 l'Ing. Maurizio Antonio D'Urso, funzionario tecnico del Consorzio di Bonifica 9 Catania, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- Con Deliberazione del Consorzio di bonifica 9 Catania n. 81 del 08/08/2024 è stata adottata ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n° 36/2023, la decisone a contrarre finalizzata all'attivazione della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1, lettera c), del citato d. lgs. n° 36/2023 per l'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare, secondo il criterio del minor prezzo, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 110 d. lgs. n. 36/2023 individuando per il calcolo della soglia di anomalia il "METODO B" dell'allegato II.2 del Codice dei Contratti;
- Con Deliberazione del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 91 del 05/09/2024 con la quale, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati, alla società MA.GE.CO. SRL con sede in via Palmanova 3 - Catania (CT), partita IVA 01127410866 che ha offerto un ribasso pari al 18,00% sull'importo posto a base di gara di gara di € 702.395,80, corrispondenti a netti € 575.964,56 oltre € 46.788,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 622.753,37 oltre IVA;
- Con delibera n° 36 del 17.09.2024 il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha preso atto della suddetta Delibera di aggiudicazione del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 91 del 05/09/2024;
- a seguito dell'aggiudicazione il RUP , ha rimodulato il quadro economico Post Gara che tiene conto delle economie derivanti dal ribasso d'asta approvato con D.R.S. n.4184 del 21/05/2025 che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO			
POST GARA			
A	LAVORI		
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 674.225,57	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 121.360,60	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 552.864,97	**€ 552.864,97**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.788,81	**€ 46.788,81**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 622.753,37**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc...)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 146.302,02	**€ 146.302,02**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 218.181,52**
	Totale (A+B)		**€ 840.934,89**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 154.246,11**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Comune di Belpasso(CT) – Coordinate baricentriche Lat. 37,480558 – Long. 14.929433.

NATURA DELL'OPERA

Gli interventi eseguiti vengono di seguito sintetizzati:

- Sono stati installati giunti interni di tenuta idraulica mediante il montaggio di manicotti in gomma (EPDM), fissati da bande in acciaio inossidabile di contrasto opportunamente bloccate con apposito martinetto;
- Sono stati installati n. 2 dispositivi di misurazione delle portate addotte (a monte ed a valle dell'intervento);
- Sono stati realizzati n. 2 passi d'uomo al fine di ridurre le distanze di percorrenza all'interno della tubazione nel caso di interventi di manutenzione;
- Sono stati revisionati e ripristinati n. 2 passi d'uomo esistenti nel tratto considerato.

CONTRATTO – IMPORTO CONTRATTUALE – POLIZZE FIDEIUSSORIE

Il Contratto d'appalto è stato sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale in data 12/11/2024 ed archiviato al protocollo consortile al n. 2423/2024. L'importo contrattuale è di € 622.753,37 (oltre IVA), di cui € 575.964,56 per Lavori al netto del ribasso d'asta del 18,00 % ed € 46.788,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Impresa ha prodotto le seguenti cauzioni definitive:

- garanzia per Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione definitiva mediante polizza fideiussoria polizza n° 2024/25/6212839 rilasciata dalla Società ITALIANA Assicurazioni SPA- Agenzia Montassurances SRL società benefit di Montedoro (CL);
- per l'erogazione dell'anticipazione (art. 125 D.L.vo n. 36/2023 e s.m.i.) mediante polizza fidejussoria n. 40021491004662 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI S.P.A;
- garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n° 40021491004563 dell'importo di Euro 44.839,00, rilasciata dalla Società TUA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia Montedoro - 400214 di Montedoro (CL) in data 30.09.2024.

CONSEGNA DEI LAVORI

Con verbale in data 30/10/2024 i lavori vennero consegnati, ai sensi dell'art. 50 co. 6 e dell'art. 17 co.8 del D. Lgs. 36/2023, anticipatamente i lavori, per essere compiuti in 154 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna e perciò cessanti con il giorno 02/04/2025.

SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

I lavori non sono stati sospesi.

PROTRAZIONE DEL TERMINE CONTRATTUALE

Con note assunte al protocollo consortile n. 443 del 13/03/2025 e n. 473 del 17/03/2025, l'appaltatore ha fatto richiesta di proroga dei tempi contrattuali per un periodo di 70 gg. Il RUP, con nota assunta al protocollo consortile n. 496 del 19/03/2025, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini contrattuali pari a 52 giorni naturali e consecutivi, con scadenza contrattuale protratta a tutto il 25/05/2025. La modifica contrattuale è stata sottoscritta dalle parti con lettera commerciale in data 11/04/2025, archiviata al protocollo consortile al n. 668 del 16/04/2025. Con nota assunta al protocollo consortile al n. 858 del 15/05/2025, l'appaltatore ha fatto richiesta di una nuova proroga dei tempi contrattuali per un ulteriore periodo di 25 gg. Il RUP, con nota assunta al protocollo consortile n. 933 del 23/05/2025, ha espresso parere positivo riconoscendo una nuova proroga dei termini contrattuali pari a 25 giorni, con scadenza contrattuale protratta a tutto il 20/06/2025. La modifica contrattuale è stata sottoscritta dalle parti con lettera commerciale in data 23/05/2025, archiviata al protocollo consortile al n. 953 del 26/05/2025. Con ulteriore nota assunta al prot. consortile al n. 1130 del 18.06.2025, integrata con la documentazione di cui al prot.1135 del 19.06.2025, l'appaltatore ha fatto richiesta di una nuova proroga dei tempi contrattuali per un ulteriore periodo di 10 gg. Il RUP, con nota assunta al protocollo consortile al n. 1151 del 19/06/2025, ha espresso parere positivo riconoscendo una nuova proroga dei termini contrattuali pari a 10 giorni, con scadenza contrattuale protratta a tutto il 30/06/2025. La modifica contrattuale è stata sottoscritta dalle parti con lettera commerciale in data 19/06/2025, archiviata al protocollo consortile al n. 1161 del 20/06/2025.

SUBAPPALTO

Con nota assunta al protocollo consortile n. 277 del 13/02/2025 l'appaltatore MA.GE.CO. SRL ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare le lavorazioni di "*Posa in opera dei giunti interni di cui alle voci A.N.1B e A.N.2 di E.P., nonché delle lavorazioni propedeutiche alla posa in opera dei suddetti giunti (Ripristino delle superfici con specifica malta fibrorinforzata dove verranno montate le guarnizioni previa rimozione di incrostazioni e rimozione di eventuale materiale sigillante sporgente ed eventuali radici)*" alla ditta ECOSAN ITALIA S.r.l con sede in San Giovanni La Punta (CT), via Aspromonte n. 12, partita iva 04471760878 per un importo complessivo di € 80.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza. Con nota prot. n. 364 del 26/02/2025 il RUP ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole. Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28/02/2025 è stato autorizzato il Subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

COMUNICAZIONI A ENTI TERZI

Con nota prot. 2294 del 06/12/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., è stata fatta comunicazione all'ASP competente per territorio, all'Ispettorato territoriale del lavoro ed alla Prefettura di Catania dell'apertura del cantiere attinente ai lavori di che trattasi conformemente all'allegato XII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Con successiva nota prot. n. 467 del 14/03/2025 è stato comunicato un aggiornamento della precedente notifica preliminare, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per l'ingresso in cantiere della ditta sub-appaltatrice prima dell'inizio delle lavorazioni di quest'ultima.

ESPROPRIAZIONI

Secondo le previsioni di progetto, i lavori si sono svolti su aree già espropriate e intestate al Demanio, pertanto non è stato necessario eseguire ulteriori procedure espropriative.

VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori al fine di eseguire in sicurezza le lavorazioni all'interno degli scavi, l'appaltatore ha proposto l'utilizzo, come armatura di protezione delle pareti di scavo, di un sistema di blindaggio mediante pannelli a cassero puntellati in testa anziché le palancole (tipo Larssen) previste in progetto, pertanto:

- Valutata la congruità dell'analisi del Nuovo Prezzo proposto;
- considerato che il costo complessivo per l'esecuzione in sicurezza di tutte le attività previste all'interno degli scavi in entrambi i punti di lavoro come individuati in progetto e per tutta la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, è risultato economicamente più conveniente per l'Amministrazione;
- dato che il relativo prezzo per non era previsto nell'elenco prezzi allegato al contratto di appalto;

è stato redatto n. 1 verbale di concordamento nuovi prezzi (ai sensi dell'art. 120 comma 5 e dell'Allegato II.14, art. 5, comma 7 e 9 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) in data 10/02/2025 rientrante nelle competenze del direttore dei lavori ed approvato dal RUP.

Nel corso dell'appalto sono stati concordati ulteriori n. 4 nuovi prezzi di cui allo Schema Atto di sottomissione e Verbale concordamento Nuovi prezzi allegato alla Perizia di variante ed Assestamento finale.

DISPOSIZIONI OPERATIVE E DI SICUREZZA

In data 14/03/2025 prot. 451 è stata emessa una disposizione di servizio alla quale l'impresa ha adempiuto regolarmente.

In data 18/03/2025 è stata convocata una riunione preliminare per il coordinamento delle attività in cantiere ai fini della sicurezza prima dell'ingresso in cantiere della ditta sub-appaltatrice per l'avvio delle attività di competenza.

In data 14/04/2025 è stata espletata una giornata formativa in cantiere per il montaggio dei giunti interni, preceduta da un'informativa di sicurezza sui rischi dello specifico cantiere ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO FINALE

Nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate esigenze operative, non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessario approntare soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici che hanno comportato la redazione di una perizia di variante in diminuzione ed assestamento finale.

La perizia, non sostanziale, è stata redatta, ai sensi dell' Art. 120 del D. Lgs 36/2023 comma 7 lettera b, con minore importo contrattuale minore del quinto d'obbligo.

In particolare sono state approntate soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici che hanno riguardato:

1) la posa in opera di soli giunti tipo AN1B, in sostituzione dei giunti tipo AN1A previsti in progetto, con minore impegno economico; durante il sopralluogo all'interno della tubazione oggetto dei lavori (ambiente confinato), a seguito della pulizia preliminare delle aree in corrispondenza dei giunti eseguita dal sub appaltatore, in possesso delle necessarie autorizzazioni ad operare in ambienti confinati previste dalle vigenti normative in materia (D. Lgs. 81/2008, D.P.R. 177/2011, norma tecnica UNI 11958:2024), è emersa la necessità di procedere con l'installazione di soli giunti tipo AN1B dato che, tutti i collegamenti maschio-femmina dei tubi in CAP DN 1600 insistenti nel tratto, presentavano internamente disallineamenti tali da non permettere l'installazione dell'anello di tenuta centrale previsto nei giunti tipo AN1A, assicurando comunque buoni risultati in termini di tenuta idraulica della condotta;
2) la posa in opera di ulteriori n. 22 giunti tipo AN1B, al fine di migliorare ulteriormente la tenuta idraulica all'interno del tratto inizialmente considerato andando a predisporre complessivamente, per

i collegamenti CAP-CAP, un numero complessivo di 114 giunti interni di tenuta in corrispondenza di altrettanti punti di "criticità" idraulica;

3) la predisposizione, nel passo uomo realizzato in corrispondenza della progr. n. 6.741,92, di un pozzetto prefabbricato di dimensioni maggiori al fine di consentire una più agevole e rapida manutenzione, ove necessaria, in corrispondenza del punto di collegamento del dispositivo di misurazione della portata e l'adduttore principale DN1600;
4) Sono state previste nella perizia le Liste a fattura per il rimborso all'appaltatore gli oneri di accesso a discarica per lo smaltimento del materiale proveniente da demolizione (cfr. Prefazione Prezzario Regionale 2024 "Le spese per gli oneri di conferimento a discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle stazioni Appaltanti che provvedono in proprio oppure per il tramite dell'appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati).

L'importo della perizia di variante ammonta complessivamente a lordi € 706.325,45, di cui € 678.155,22 per lavori a misura ed € 28.170,23 per lavori a corpo, oltre a € 143,88 per rimborsi a liste e fatture ed € 33.157,77 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 739.627,10.
L'importo al netto del ribasso d'asta del 18,00% è pari a € 612.488,52, di cui € 579.186,87 per lavori (di cui € 556.087,28 per lavori a misura ed € 23.099,59 per lavori a corpo), € 143,88 per rimborsi a liste ed € 33.157,77 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
L'importo in diminuzione ammonta a complessivi € 10.264,85, corrispondente ad una riduzione di circa l'1.65% rispetto all'originario importo contrattuale.
Di seguito il quadro economico risulta articolato come appresso rappresentato:

A	LAVORI	Quadro economico Variante ed assestamento finale	
A.1a	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 678.155,22	
A.1b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 122.067,94	
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 556.087,28	**€ 556.087,28**
A.2a	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.196,67 per manodopera)	€ 28.170,23	
A.2b	a dedurre Ribasso d'asta del 18%	-€ 5.070,64	
A.2	Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 23.099,59	**€ 23.099,59**
A.3	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.157,77	**€ 33.157,77**
A.4	Liste e fatture	€ 143,88	**€ 143,88**
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A.1 + A.2 + A.3)		**€ 612.488,52**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**		
B.1	Spese generali		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.983,69	
B.1.2	Indennità per occupazione temporanea e asservimento	€ 2.500,00	
B.1.3	Polizze ass. rischi professionali (Progettista, Verificatore, ecc...)	€ 3.500,00	
B.1.4	Spese di pubblicazione, supporti specialistici (CAA) e allacciamento telecontrollo	€ 5.500,00	
B.1.5	Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
	Totale Spese generali (<12% di A)	€ 26.983,69	**€ 26.983,69**
B.2	Imprevisti (fino al 10% di A) ed arrotondamenti	€ 42.255,81	**€ 42.255,81**
B.3	IVA su lavori ed imprevisti (22% di A+B.2)	€ 144.043,75	**€ 144.043,75**
B.4	IVA su quota parte spese generali (22% di B.1 escluso B.1.1)	€ 2.640,00	**€ 2.640,00**
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione		**€ 215.923,25**
	Totale (A+B)		**€ 828.411,77**
C	**Economie da ribasso d'asta**		**€ 166.769,23**
	TOTALE progetto finanziato con D.R.S. n. 6019/2024		**€ 995.181,00**

LISTE PROVVISTE
E' stata compilata una lista delle provviste per conferimento a discarica dei materiali.

RISERVE
Durante lo svolgimento dei lavori l'impresa non ha avanzato riserve.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati ultimati in data 30/06/2025, giusto verbale in data 01/07/2025, ad eccezione di alcune lavorazioni, ripristino del terreno in corrispondenza dei n.2 passi uomo realizzati e la programmazione dei misuratori di portata, di piccola entità e del tutto marginali che non inficiano la funzionalità delle opere. Con lo stesso verbale sono stati assegnati all'impresa 7 (sette) giorni di tempo per il completamento delle suddette lavorazioni. Con verbale del 07/07/2025 è stato accertato che in data 07/07/2025 sono state ultimate tutte le lavorazioni mancanti e pertanto i lavori sono stati conclusi entro il termine contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il corso dei lavori non risulta che si siano verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
L'Impresa esecutrice MA.GE.CO. S.R.L. ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro come appresso indicato:

- INAIL di Catania, codice impresa: 20277531/81 – PAT: 18206990
- INPS risulta iscritta con la matricola n. 2803511385
- Cassa Edile Provincia Catania n. posizione 12424.

OBBLIGHI ASSICURATIVI
L'INAIL con DURC del 23/09/2025, valido fino al 21/01/2026,prot- INAIL_50771794 ha certificato la regolarità contributiva dell'impresa Esecutrice MA.GE.CO. SRL nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE.
La CNCE con certificazione del 31/07/2025 prot. 202500952CT00/3 ha rilasciato l'attestazione di congruita ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021, nei confronti dell'impresa Esecutrice MA.GE.CO. SRL.

AVVISI AI CREDITORI
Il Consorzio con nota prot. 1525 del 11/08/2025, ai sensi art. 16 del D.lgs. 36/2023 Allegato II.14, ha provveduto alla richiesta di pubblicazione dell'avviso ai creditori all'albo Pretorio Consortile e quello del comune di Belpasso. Alla data del presente atto non sono pervenuti reclami o richieste.

CAVE DI PRESTITO
Nel corso dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.

CESSIONE DI CREDITO
Nel corso dell'Appalto Non risulta che l'Impresa abbia ceduto i propri crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI
L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità secondo le previsioni di progetto e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico, tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni.

STATO FINALE
Lo Stato Finale è stato emesso in data 25/09/2025 e da esso di evince il seguente quadro di sintesi (al netto dell'I.V.A.):

STATO FINALE CONSORZIO – IMPRESA

- Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 18,00%	€.	23.099,59
- Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 18,00% e della sic.	€.	556.087,28
- Lavori a liste e fatture	€.	143,88
- Lavori per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	33.157,77
Sommano i lavori	€.	612.488,52
Da cui vanno dedotti gli acconti corrisposti in corso d'opera		
- Anticipazione del 20% su € 749.184,61	€	124.550,67
- Certificato n°1 del 10/05/2025	€	160.666,79
- Certificato N.2 del 01/07/2025	€	324.208,62
Sommano certificati di pagamento	€.	609.426,08
Resta il credito netto dell'Impresa	**€.**	**3.062,44**

Il residuo credito dell'Impresa ammonta ad **€ 3.062,44.**

Il Conto finale è stato sottoscritto dall'Impresa senza apposizione di riserve.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Maurizio Callerame il giorno 07/07/2025 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Cristiano Alessi
Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,
CONSIDERATO
·che i lavori eseguiti dall'Impresa Appaltatrice ed Esecutrice MA.GE.CO. srl corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che la ditta ha fornito le certificazioni relative alle apparecchiature fornite;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 612.488,52 e perciò compreso nei limiti delle somme autorizzabili,

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Appaltatrice ed esecutrice MA.GE.CO. srl sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto come di seguito riportato:

Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 18,00%	€.	23.099,59
- Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 18,00% e della sic.	€.	556.087,28
- Lavori a liste e fatture	€.	143,88
- Lavori per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	33.157,77
Sommano i lavori	€.	612.488,52
Da cui vanno dedotti gli acconti corrisposti in corso d'opera		
- Anticipazione del 20% su € 749.184,61	€	124.550,67
- Certificato n°1 del 10/05/2025	€	160.666,79
- Certificato N.2 del 01/07/2025	€	324.208,62
Sommano certificati di pagamento	€.	609.426,08
Resta il credito netto dell'Impresa	**€.**	**3.062,44**

Pertanto può pagarsi all'Impresa dall'Impresa Appaltatrice ed esecutrice MA.GE.CO. srl il credito di Euro 3.062,44 (diconsi euro tremilazerosessantadue/44) previo presentazione di garanzia ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, sotto forma di cauzione o Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo (SAL Finale pari a € 3.062,44 oltre IVA di legge) e interessi legali di due anni a far tempo da oggi con dicitura "GARANZIA RATA A SALDO".
Dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n° 40021491004563 dell'importo di Euro 44.839,00, rilasciata dalla Società TUA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia Montedoro - 400214 di Montedoro (CL) in data 30.09.2024 e la Polizza Assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni di esecuzione e garanzia di manutenzione per un importo di € 622.754,00 corredato da una polizza RCT dell'importo di € 500.000,00 n. 2024/25/6212839 rilasciata dalla Società ITALIANA Assicurazioni SPA-Agenzia Montassurances SRL società benefit di Montedoro (CL);

Catania lì 29/09/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Cristiano Alessi)

Per l'impresa Appaltatrice ed Esecutrice MA.GE.CO. srl
Il Procuratore
(Geom. Giuseppe Berna Nasca)

Ma.Ge.Co. s.r.l.
Via Palmanova, 3 - 95131 Catania
Tel.Fax 0935.633608
P.Iva 01127410866
magecosrl@pec.it - magecosrl@tiscali.it

CONFERMA
IL RUP
(ing. Cristiano Alessi)