



REGIONE SICILIA

# CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

**DETERMINA N. 13 del 4 febbraio 2015**

**OGGETTO** Progetto per la razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia Etna -Valle Alcantara-", I stralcio esecutivo funzionale. Impegno e liquidazione somme per pagamento certificato di pagamento R.U.P. n. 149/SDA, indennità asservimento.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio;

**VISTA** la nota dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste n.115273 del 21/12/2009, di trasmissione della delibera di Giunta Regionale n.466 del 13/11/2009, che esprime parere favorevole alle deliberazioni consortili n.32 del 17/9/2008 e n.42 del 12/11/2008, concernenti modifiche allo Statuto del Consorzio;

**VISTA** la Direttiva "Acqua e Lavoro" dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari, Dipartimento Interventi Infrastrutturali, approvata con D.D.G. n. 558 del 17 maggio 2012;

**CONSIDERATO** che il Consorzio di Bonifica 11 Messina è il soggetto promotore del Progetto per la razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea "Valle Alcantara", Codice APQ - R.I. n. 20 - A.P.Q., già nella titolarità del soppresso Consorzio di Bonifica Montana "Valle Alcantara", ed attuatore delle procedure finalizzate all'espletamento sia della fase progettuale che della fase esecutiva dello stesso;

**VISTO** il D.D.S. n.2 del 12/7/2006 dell'A.R.R.A., Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, I Settore Regolazione delle Acque, con il quale è stata affidata in concessione, ai sensi dell'art.13 del R.D. n.215/1933, al Consorzio di Bonifica 11 Messina l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 32 del 21/4/2006, con la quale l'Ing. Marco Bonvissuto, componente dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica, è stato confermato R.U.P., responsabile unico procedimento, dei lavori per la realizzazione del progetto in oggetto, in prosecuzione dell'incarico conferito con il D.C. n.704 del 27/12/2002;

**CONSIDERATO** che il progetto esecutivo dell'opera in questione è stato approvato in linea tecnica dal Genio Civile di Catania in sede di conferenza speciale dei servizi il 2/10/2006;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 89 del 30/10/2006, con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha approvato il sopraindicato progetto in linea amministrativa;

**VISTO** il D.D.S. n.243 del 20/3/2007, con cui è stato approvato e finanziato per l'importo di € 10.700.000,00 l'intervento relativo ai lavori in oggetto;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 25/6/2008 del Commissario ad acta del Consorzio, di approvazione del 1° stralcio esecutivo funzionale del progetto in esame per l'importo complessivo di € 10.700.000,00, di cui

€ 6.520.900,33 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 4.179.099,67 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana dell'11/7/2007, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 20/7/2007, con il quale è stato emanato il nuovo Prezzario Regionale in materia di lavori pubblici, che ha comportato un incremento dell'importo complessivo del progetto pari al 13,8% il cui importo finale è risultato pertanto essere di € 12.179.967,25;

**VISTA** la deliberazione del Commissario ad acta del Consorzio n. 8 del 29/1/2009, con la quale è stato approvato il 2° stralcio esecutivo funzionale del progetto in oggetto - predisposto dall'Ing. Daniele Andronico, nato a Messina il 30/5/1955 (C.F.: NDRDNL55P30F158P), giusta deliberazione d'incarico alla redazione anche a stralci dell'opera in oggetto n. 29 del 14/4/1992 del Consorzio di Bonifica Montana "Valle Alcantara" -, per l'importo complessivo di € 1.538.768,74, di cui € 869.301,43 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 669.497,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il D.D.S. n.278 del 9/7/2008 dell'A.R.R.A., I Settore Regolazione Acque, con il quale si è preso atto del progetto I stralcio esecutivo dei lavori e della relativa copertura finanziaria, pari ad € 10.700.000,00, demandando al Consorzio il compito di attivare le procedure di gara;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 28 del 5/3/2009, con la quale sono state approvate le risultanze della suddetta gara si è aggiudicato l'appalto delle opere in esame all'A.T.I. C.O.C.I. S.r.l. (capogruppo mandataria) - GEOSMAR S.r.l. (mandante), col ribasso del 43,7047%;

**VISTO** il contratto d'appalto Rep. n. 26282 del 26/5/2009, registrato in Messina il 27/5/2009 al n. 4332, con il quale il Consorzio ha affidato i lavori all'A.T.I. aggiudicataria;

**VISTO** il D.D.S. n. 329 dell'A.R.R.A. del 17/7/2009, col quale è stato riapprovato il quadro economico del progetto per come rideterminato al netto del ribasso d'asta del 43,7047% dell'A.T.I. C.O.C.I. S.r.l. - GEOSMAR S.r.l., ed è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 196.246,89 per il pagamento delle competenze tecniche di cui alle voci B)-d), e), f), j) del suddetto quadro economico;

**VISTO** il D.D.S. dell'A.R.R.A. n. 337 del 21/7/2009, con il quale è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 554.958,37 per il pagamento delle competenze tecniche di cui alla voce B)-c) del quadro economico progettuale;

**VISTE** le deliberazioni n. 58 del 26/5/2009 e n. 12 del 28/7/2009, di modifica della prima, di liquidazione della somma di € 751.205,23 per il pagamento delle competenze tecniche di cui ai D.D.S. n. 329/2009 e n. 337/2009 dell'A.R.R.A. detti sopra;

**VISTA** la L.r. n. 19/2008, di soppressione dell'A.R.R.A. e conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati da questa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

**VISTA** la deliberazione n. 37 dell'8/4/2009 del Commissario ad Acta del Consorzio di Bonifica 11 Messina, con la quale è stato nominato l'Ing. Eugenio Pollicino, Dirigente Tecnico del Consorzio di Bonifica 11 Messina, componente unico della struttura di supporto al R.U.P.;

**VISTA** la deliberazione n. 9 del 16/7/2009 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, di conferimento all'Ing. Daniele Andronico dell'incarico in sanatoria di Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi;

**VISTO** il Decreto n. 1188 del 10/11/2010 del Dirigente del Servizio I Regolazione delle Acque, Servizio Idrico Integrato, del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, di impegno della somma di € 6.602.871,79 sul cap. 642032 del Bilancio regionale, es. fin. 2010, per la realizzazione del Progetto per la razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea "Valle Alcantara";

**VISTA** la delibera consortile n.43 del 14/12/2010, di pagamento delle somme di cui ai certificati di pagamento R.U.P. nn. 9-10-11-12/S.D.A., relativi a pratiche espropriative, spese gare, competenze tecniche;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 11 del 21/2/2011, per il pagamento in favore dell'Impresa C.O.C.I. S.r.l., Impresa capogruppo mandataria dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto, del I S.A.L.;

**VISTA** la nota n. 9/11 del 10/3/2011 dell'impresa C.O.C.I. S.r.l., con la quale si comunica al Consorzio di Bonifica 11 Messina che con l'atto (allegato alla nota) notarile n. 25903 del 14/2/2011, registrato a Mestre il 17/2/2011 al n. 2121/1T, è stato conferito il ramo d'azienda relativo al settore delle opere pubbliche OG6 e OS19 alla ditta REMAIN S.r.l., con sede a Salzano (VE), P.I. 03973190279, e contestualmente si dichiara che tutti i rapporti contrattuali relativi ai lavori in oggetto sono trasferiti di competenza alla REMAIN S.r.l.;

**VISTA** la nota R.U.P. n. 2/11 del 13/4/2011, con cui si dichiara: che la ditta REMAIN S.r.l. è in possesso della qualificazione SOA per le categorie OS19 e OG6, possiede la capacità tecnico-economica per condurre i lavori di che trattasi e che il sistema di gestione per la qualità della ditta REMAIN S.r.l. è compatibile con l'appalto dei lavori di che trattasi; che l'atto di cessione del ramo di azienda per le categorie OG6, OS19 di C.O.C.I. S.r.l. in favore della REMAIN S.r.l. contiene gli elementi identificativi dell'appalto in oggetto;

**VISTA** la nota consortile 584/7/1 del 15/4/2011, con la quale si autorizza il subentro della REMAIN S.r.l. nella qualità di capogruppo dell'ATI affidataria in vece di C.O.C.I. S.r.l.;

**VISTO** il D.D.S. n.1266 del 2/9/2011 del Servizio I Regolazione Acque, Servizio Idrico Integrato, Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 36 del 23/9/2011, per il pagamento del 2° S.A.L., oltre competenze tecniche adeguamento PSC in progettazione al D.Lgs 81/08;

**VISTO** l'Ordine di Accreditamento n. 42/2011 della Regione Siciliana, Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Acqua e Rifiuti;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 40 del 14/11/2011, per pagamento 3° S.A.L., competenze tecniche varie, oneri di pubblicazione avviso di proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 44 del 30/11/2011, per il pagamento del 4° S.A.L.;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 47 del 9/12/2011, di approvazione della perizia di variante e suppletiva e dei suoi allegati relativa al progetto in oggetto, elaborata dal D. L. Ing. Andronico;

**VISTO** l'accordo di sottomissione registrato a Messina in data 07/03/2012 rep. n°1695 IT;

**VISTA** la delibera consortile n.48 del 12/12/2011, per il pagamento del 4° S.A.L.. oltre competenze tecniche varie e spese atto di transazione acquisizione area su cui insiste il Pozzo Scifazzi 1;

**VISTO** l'O.A. n.1/2012 dell'Assessorato Energia e Servizi di P.U., Dipartimento Acqua e Rifiuti;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 13 del 19/3/2012, di pagamento del 5° e 6° S.A.L., competenze tecniche varie, lavori in economia e rimborso anticipazione oneri concessori di derivazione acque;

**VISTA** la determinazione consortile n. 31 del 31/05/2012, per il pagamento del residuo del 5° S.A.L., per il 7° S.A.L., per competenze tecniche varie e per pratiche espropriative;

**VISTA** la determina consortile n.44 del 23/7/2012, di pagamento indennità per espropriazioni ed asservimenti secondo il riparto di cui alla nota n.1113/7/1/a del 12/6/2012 del Responsabile espropriazioni;

**VISTA** la determinazione consortile n. 45 del 31/07/2012, per il pagamento dell' 8° S.A.L., degli oneri di accesso a discarica e per competenze tecniche varie;

VISTA la determina consortile n. 52 del 19/9/12, di pagamento 9° S.A.L., oltre competenze tecniche varie;

VISTA la determinazione consortile n. 56 del 05/10/2012, per il pagamento dell'acconto delle competenze professionali dei componenti la Commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori;

VISTA la determinazione consortile n.63 del 05/11/2012, per il pagamento del 10° S.A.L., oltre competenze tecniche varie, oneri accesso discarica;

VISTA la determinazione consortile n.70 del 03/12/2012, per il pagamento del 11° S.A.L., oltre competenze tecniche varie, pratiche espropriative ed oneri accesso discarica;

VISTO l'O.A. n. 2/2013 dell'Assessorato Energia e Servizi di P.U., Dipartimento Acqua e Rifiuti;

VISTA la determinazione consortile n.15 del 14/3/2013, per il pagamento del 12° e del 13° S.A.L., oltre competenze tecniche varie ed oneri accesso discarica;

VISTA la deliberazione consortile n.9 del 18/3/2013, per componimento bonario con REMAIN S.r.l.;

VISTA la determinazione consortile n.21 del 02/05/2013, per il pagamento del 14° S.A.L., oltre competenze tecniche varie, accordo bonario con Impresa Remain S.r.l., oneri accesso discarica;

**CONSIDERATO** che con la suddetta determinazione n.21/13, rettificata sul punto dalla n. 23 del 7/5/13, è stato altresì disposto il pagamento delle indennità di espropriazione ed asservimento;

VISTA la determina consortile n.24 del 20/5/13, di pagamento ulteriori competenze tecniche al 14° S.A.L.;

VISTA la determina consortile n.31 del 19/6/13, di pagamento del 15° S.A.L., oltre competenze tecniche e pratiche espropriative;

VISTO l'O.A. n. 17/2013 dell'Assessorato Energia e Servizi di P.U., Dipartimento Acqua e Rifiuti;

VISTA la determina consortile n.50 del 14/10/2013, di pagamento del 16° S.A.L. oltre competenze tecniche;

VISTA la determina consortile n.59 del 21/11/13, di pagamento del 17° S.A.L., oltre competenze tecniche;

VISTA la deliberazione consortile n.43 del 12/11/2013, di presa d'atto della 2^ perizia di variante e assestamento finale relativa al progetto in oggetto, elaborata dal D.L. Ing. Andronico;

VISTA la determinazione consortile n.63 del 5/12/2013, per pagamento: competenze tecniche relative alla suddetta 2^ perizia di variante ed assestamento finale; 18° S.A.L.; lavori in economia realizzati nell'ambito del 18° S.A.L.; competenze tecniche varie; pratiche espropriative; Commissione di Collaudo;

VISTO l'atto di sottomissione conseguente la 2^ perizia di variante e l'assestamento finale del progetto del 18/02/2014, registrato in Messina il 28/02/2014 al Rep. n. 1146;

**VISTO l'Ordine di Accreditamento n. 2/2014 del 27/2/2014**, comunicato con nota n.11780 del 26/3/2014, della Regione Siciliana, Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Acqua e Rifiuti, di €1.319.400,38 in favore del legale rappresentante del Consorzio di Bonifica 11 Messina per il progetto in oggetto, a valere sull'impegno assunto con D.D.S. n.1188 del 10/11/2010, riscritto con D.V.B. n. 50020 del 28/2/2013 sul capitolo n. 642032 del Bilancio della Regione;

VISTA la determinazione consortile n. 16 del 28/03/2014, per pagamento del 19° S.A.L., oltre oneri accesso a discarica e spese per allacci Enel;

VISTA la determinazione consortile n.18 del 31/3/2014, per pagamento pratiche espropriative e competenze tecniche D.L. al 19° S.A.L.;



**VISTA** la determinazione consortile n. 22 del 15/04/2014, per saldo pagamento competenze tecniche D.L. al 19° S.A.L.;

**VISTA** la determinazione consortile n. 25 del 30/04/2014, per pagamenti relativi all'espletamento della procedura amministrativa necessaria per il rilascio di una concessione per l'attraversamento della S.P. 7/1, Km. 8+870 ("Vallone Sciambro");

**VISTA** la determinazione consortile n. 34 del 15/05/2014, per pagamento Ing. Calogero Di Baudo competenze residuali a saldo per la prestazione di collaudo statico;

**VISTA** la determinazione consortile n. 42 del 17/06/2014, per pagamento lavori in economia, per saldo competenze tecniche Geologo e per competenze tecniche R.U.P. al 19° S.A.L.;

**VISTA** la determinazione consortile n. 43 del 19/06/2014, per liquidazione lavori al 20° S.A.L.;

**VISTA** la determinazione consortile n. 59 del 05/8/2014, relativa al pagamento: - delle competenze a saldo R.U.P.; - delle competenze a saldo R.L.; delle competenze tecniche D.L.; - del corrispettivo per l'installazione di un'antenna a servizio dell'impianto di telecomando e telecontrollo relativo all'opera in oggetto; - degli oneri concessori e spese varie Consorzio per il rilascio della concessione per gli attraversamenti dei valloni Schiccia (n.2) e Settevuci (n.2);

**VISTA** la determinazione consortile n. 62 del 13/8/2014, con la quale il Consorzio ha provveduto all'anticipazione di parte delle spese previste nella determina n. 59/2014 in relazione agli oneri concessori e spese varie Consorzio per il rilascio della concessione per gli attraversamenti dei valloni Schiccia (n.2) e Settevuci (n.2);

**VISTA** la deliberazione consortile n.14 del 22/05/2014, di affidamento, ai sensi dell'art.57, c.5, lett.a del D.Lgs. n.163/2006, dell'esecuzione dei lavori di "*completamento, avvio, primo esercizio, manutenzione e trasferimento know-how del nuovo impianto di telecomando e telecontrollo degli impianti e delle apparecchiature nodali del sistema idrico di irrigazione*", all'A.T.I. Remain S.r.l./Geosmar S.r.l., secondo quanto previsto nella II perizia di variante e assestamento finale relativa al progetto in oggetto di cui alla già citata deliberazione consortile n.43 del 12/11/2013, per l'importo di € 199.000,00 (esclusa i.v.a.), di cui € 192.845,36 per lavori e servizi, € 6.154,64 per oneri di sicurezza (€ 242.780,00 compresa i.v.a. al 22%);

**VISTO** il contratto aggiuntivo al contratto principale del 29/07/2014, registrato a Messina il 30/07/2014 al Rep. n. 4584, relativo all'esecuzione dei lavori detti sopra;

**VISTA** la determinazione consortile n. 63 del 09/09/2014, relativa al pagamento del I acconto per l'esecuzione dei lavori di cui al suddetto contratto aggiuntivo del 29/07/2014, pari al 35% dell'importo complessivo dell'appalto per un totale di € 84.973,00, ed è stata parzialmente accantonata tale somma in esecuzione del pignoramento presso terzi notificato in data 12/05/2014 nell'interesse della Ditta Scaminaci Russo Salvatore di Enna;

**VISTA** la determinazione consortile n. 66 del 24/09/2014, relativa al pagamento del II acconto per l'esecuzione dei lavori di cui al suddetto contratto aggiuntivo del 29/07/2014, pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto per un totale di € 24.278,00;

**VISTA** la determinazione consortile n. 67 del 02/10/2014, di modifica della determinazione consortile n. 59 del 05/08/2014, poiché con essa viene liquidata la somma complessiva di € 11.506,03 e non di € 11.623,31, per le ragioni esaurientemente esposte nella determinazione medesima;

**VISTA** la determinazione consortile n. 73 del 30/10/2014, relativa al pagamento di: fattura Remain s.r.l. per prove di laboratorio su materiali, competenze tecniche a n. 3 professionisti componenti della Commissione di Collaudo, oneri di allaccio ENEL;

**VISTA** la determinazione consortile n. 75 del 03/11/2014, relativa al pagamento di: fattura Remain s.r.l. per III acconto contratto aggiuntivo, per oneri discarica e per saldo prestazioni professionali Geologo;

**VISTA** la determinazione consortile n. 83 del 17/12/2014, relativa al pagamento di: fatture Remain s.r.l. per lavori al 21 S.A.L., per lavori in economia, per IV e V acconto contratto aggiuntivo, liquidazione pratiche espropriative per ditta Tornatore Francesco + 2, IV acconto competenze tecniche Ing. Giuseppe Chiofalo quale componente esterno della Commissione di collaudo in corso d'opera;

**VISTA** la determinazione consortile n. 8 del 23/1/2015, relativa al pagamento del saldo delle competenze tecniche Ing. Daniele Andronico per Direzione Lavori;

**VISTA** la nota n. 02-2015/RUP-RI020 del 03/2/2015, con la quale il R.U.P. ha autorizzato la liquidazione a titolo di indennità di asservimento della somma di € **724,33**, da far valere sulla somma già liquidata con il proprio **certificato di pagamento n. 10/SDA del 02/9/2010**;

**VISTA** la nota n. 03-2015/RUP-RI020 del 04/2/2015, con la quale il R.U.P. ha trasmesso il proprio **certificato di pagamento:**  
**- n.149/SDA del 03/2/2015**, di liquidazione a titolo di oneri concessori della somma di € **200,00**;

**CONSIDERATO** che l'importo totale necessario per la liquidazione della suddetta certificazione di pagamento è pari ad un totale di € **924,33**;

**CONSIDERATO** che in atto è necessario provvedere all'anticipazione da parte del Consorzio della somma di € 200,00 di cui al certificato di pagamento R.U.P. n.149/SDA del 03/2/2015;

**VISTA** la nota dirigenziale n. 100211 del 30/12/2014 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, Servizio I, U.O. 11, Vigilanza Consorzi di bonifica, con la quale si autorizza la gestione provvisoria sino al 30 aprile 2015, nonché la determinazione consortile n. 1 del 07/01/2015, di presa d'atto della suddetta nota di autorizzazione;

## D E T E R M I N A

preso atto di quanto in premessa,

- di impegnare e liquidare la somma di € **924,33**, così suddivisa:

A) € **724,33**, a titolo di indennità di asservimento, da far valere, così come specificato nella nota n. 02-2015/RUP-RI020 del 03/2/2015, sulle somme di cui al **certificato di pagamento R.U.P. n. 10/SDA del 02/9/2010**, e da far dunque gravare sul cap. 642032 del bilancio del corrente esercizio della Regione Siciliana, sottoconto n. 2496/2010;

B) € **200,00**, a titolo di oneri concessori secondo quanto indicato dal R.U.P. nel proprio **certificato di pagamento n.149/SDA del 03/2/2015**, mediante anticipazione a carico del Consorzio, imputandone la spesa sul Capitolo 1394 "Altre partite di giro", Parte II - Uscite - Titolo V, U.P.B. 99 del Bilancio di Previsione;

- di accertare al Capitolo 994 "Altre partite di giro" - Parte I - Entrate - Titolo V - U.P.B. 99, del Bilancio di Previsione, il rimborso della suddetta somma di € 200,00, a valere sull'Ordine di Accreditamento n. 2/2014 del 27/02/2014 dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di P.U., Dipartimento Acqua e Rifiuti, relativo al "Progetto per la razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia Etnea - Valle Alcantara -", I stralcio esecutivo funzionale.

**Il Direttore Generale**  
**(Dott. Domenico Cuccione)**



\*\*\*\*\*

*Certificato di pubblicazione*

*Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo consortile*

dal 05 FEB. 2015 al 10 FEB. 2015

Messina, 11 FEB. 2015



*Don. Anselmo Salvà*