

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Prot. n. ⁸⁵² del 22 MAG. 2024

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Piano Nazionale Interventi Settore Idrico - *Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell'Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)* – **Presenza d'atto stato finale e approvazione certificato di regolare esecuzione**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di maggio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11 Messina, sita in Messina Viale San Martino 62, il Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Eugenio Pollicino:

VISTA la disposizione di servizio del CBSO prot. n. 1219 del 21/10/2021 e la successiva prot. n. 1235 del 29/10/2021;

PREMESSO che con nota prot. n. 12020 del 26/03/2018 veniva inviata da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti – all'A.R.E.R.A. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il prospetto riepilogativo degli interventi relativi al comparto irriguo di competenza della Regione Siciliana e dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale ed Occidentale

VISTO il Decreto n.526 del 06/12/2018, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;

VISTA la nota prot. n. 33442 del 07/08/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti –, inviata al Mipaaf, al MIT e al CREA, si specifica che sono stati selezionati solo n.5 interventi ricadenti nel territorio del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

CONSIDERATO che tra i cinque interventi ricadenti nel territorio del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale vi è il progetto del Consorzio di Bonifica 11 Messina, indicato in epigrafe per un importo complessivo di € 1.143.000,00;

VISTA La convenzione n. 43 del 03/06/2019 è stata sottoscritta dall'Arch. Ornella Segnalini in qualità di Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e dal Sig. Francesco Nicodemo in qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina.

CONSIDERATO che tale convenzione è stata approvata con Decreto del Direttore Generale del Ministero Infrastrutture e Trasporti- Direzione Generale per le dighe e infrastrutture idriche ed elettriche avente prot. n. 566 del 10.07.2019, registrato da parte degli Organi di controllo al rep1-2870 del 25/07/2019

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento progettuale a firma dell'Ing. Stefano Grimaldi (dipendente del Consorzio di Bonifica 11 Messina) di importo complessivo di € 1.143.000,00 di cui € 825.565,67 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 22.383,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta secondo il seguente quadro economico:

Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell'Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)

A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€ 847.948,71	€
	A.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	<i>€ 825.565,67</i>	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	<i>€ 0,00</i>	
		Totale importo lavori		€ 825.565,67
A.2	Importo delle forniture		€ 0,00	

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.383,04	€ 22.383,04
	A.4	Altro (specificare)		€ 0,00
	Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 847.948,71
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 14.000,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
	B.4	Imprevisti (max. 10% di A)		€ 34.543,60
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 12.000,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00
	B.7	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.		€ 16.958,97
	B.8.1	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.8.2	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero, di società in house providing) art.15 atto di Convenzione.		€ 0,00
	B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 1.000,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 2.000,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 4.000,00
	B.12	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e indiretti		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
B.14	Altro (oneri conferimento a discarica compresa IVA)		€ 22.000,00	
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B14)			€ 108.502,57
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 181.624,45
	C.2	I.V.A. su Forniture%	€
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	€ 4.924,27
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante%	€
	Totale IVA			€ 186.548,72
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 1.143.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

PREMESSO che con deliberazione consortile n. 3 del 26/1/2021, con cui è stata aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, l'appalto relativo agli "Interventi di Manutenzione Straordinaria con sostituzione della Linea adduttrice dell'Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)" - CUP J82B18000560001 - CIG 837934021E, alla ditta Edilizia 2G Srl Unipersonale con sede in via Mercè n.48, 97015 Modica (RG) - P. Iva 01406850881 (Capogruppo) e Scifo Giorgio con sede in via Mercè n.44, 97015 Modica (RG) - P. Iva 00899600886 (Mandante) che ha offerto il ribasso del 22,869% per un importo complessivo di € 804.163,12 di cui € 636.767,06 per lavori, € 22.383,04, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 145.013,02 per i.v.a.;

VISTO il contratto del 08/06/2021, registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, in data 17/06/2021 al n. 494, sottoscritto dal Direttore Generale del Consorzio e il Sig. Giovanni Avola, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa capogruppo Edilizia 2G srl Unipersonale dell'A.T.I. costituita con la mandante Scifo Giorgio in data 03/05/2021;

CONSIDERATO che all'art.11 comma 2 della convenzione stipulata con Codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene specificamente indicato che "...le economie derivanti dal ribasso d'asta siano destinate ad incrementare la voce "imprevisti" contenuta tra le somme a disposizione. L'utilizzo di eventuali somme destinate agli imprevisti è assentito preventivamente dalla Direzione Generale.";

TENUTO CONTO che con nota consortile prot. n. 179 del 02/02/2022 e con le successive note prot. n.1373 del 20/09/2022, n.1544 del 06/10/2022 è stata richiesta l'approvazione del quadro economico rimodulato;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 22391 del 12/10/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha autorizzato ai sensi dell'art.11 comma 2 della summenzionata convenzione l'utilizzo sia delle somme derivanti dal ribasso d'asta confluite nella voce "Imprevisti" che il 50% delle originarie somme previste ed afferenti alla suddetta voce, e pertanto di seguito si riporta il quadro economico così aggiornato:

"Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell'Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)"

A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€ 665.133,71	
	A.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura a seguito del ribasso d'asta (22,869%)</i>	€ 636.767,06	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 636.767,06
	A.2	Importo delle forniture		€ 5.983,61
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.383,04	€ 22.383,04
	A.4	Altro (specificare)		€ 0,00
	Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 665.133,71	
DISPONIBILITÀ DELLA STAZIONE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 9.500,00

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
B.4	Imprevisti (max. 10% di A)		€ 264.877,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 3.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00
B.7	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.		€ 16.958,97
B.8.1	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
B.8.2	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero, di società in house providing) art.15 atto di Convenzione		€ 0,00
B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
B.12	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e indiretti		19.200,00
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
B.14	Altro (oneri conferimento a discarica compresa IVA)		€ 18.000,00
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B14)		€ 338.836,87
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 140.088,75
C.2	I.V.A. su Forniture%	€ 1.316,39
C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	€ 4.924,27
C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante%	€
		Totale IVA	€ 146.329,42
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 1.143.000,00

CONSIDERATO che è stato necessario ottemperare a quanto prescritto dal D.L. 17/5/2022 n. 50 c.d. "Decreto Aiuti" con particolare riferimento all'applicazione del sistema compensatorio dei prezzi, estesa anche all'anno 2023 ai sensi dell'art. 1 commi 369-379 della L. n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, per il riconoscimento dell'adeguamento prezzi rispetto a quelli contrattuali d'affidamento riferiti al previgente Prezzario Unico LL.PP. Regione Sicilia 2019),

CONSIDERATO si è proceduto alle rimodulazioni contabili finalizzate all'emissione dei certificati di pagamento straordinari, così come indicato nella Relazione sul conto finale e nel Certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori redatti rispettivamente in data 30/01/2024 e 29/04/2024;

CONSIDERATO che la spesa dei citati pagamenti straordinari ha trovato copertura nelle somme per imprevisti e in quelle derivanti dal ribasso d'offerta economica e precisamente alla voce B.4. delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante con conseguente rielaborazione del seguente Quadro Tecnico Economico Conclusivo

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

"Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell'Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)" – Quadro Tecnico Economico Conclusivo

A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€ 672.979,62	
	A.1	Importo dei lavori (comprese forniture a piè d'opera)		
		<i>di cui importo dei lavori a misura e delle forniture a piè d'opera a seguito del ribasso d'offerta (22,869 %)</i>	€ 647.073,12	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		Totale importo lavori (con forniture a piè d'opera)		€ 647.073,12
	A.2	Importo delle forniture	€ 3.534,21	€ 3.534,21
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.372,29	€ 22.372,29
	A.4	Altro (specificare)		€ 0,00
	Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 672.979,62	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 8.435,04
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 10% di A) comprensivi delle somme di ribasso d'offerta economica		€ 233.894,91
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00
	B.7	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.		€ 17.226,04
	B.8.1	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.8.2	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero, di società in house providing) art.15 atto di Convenzione		€ 0,00
	B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
	B.12	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e indiretti		€ 20.872,05
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
B.14	Altro (oneri conferimento a discarica compresa IVA)		€ 0,00	
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B14)		€ 280.428,04	

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

C. I.V.A.				
C. I.V.A.	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 142.356,09
	C.2	I.V.A. su Forniture%	€ 777,53
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	€ 4.921,90
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante%	€
			Totale IVA	€ 148.055,52
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 1.101.463,19

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori designato dall'Amministrazione è l'Ing. Stefano Grimaldi e che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Eugenio Pollicino;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 20/11/2023 entro i termini stabiliti, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/11/2023;

DATO ATTO che la Relazione sul conto finale dei lavori è stato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 30/01/2024 per un importo complessivo di € 861.299,73 al lordo del ribasso d'offerta 22,869% ed oltre I.V.A., da cui deriva l'ammontare netto maturato per i lavori eseguiti sino all'ultimazione degli interventi dell'appalto di € 669.445,41 oltre I.V.A. ed accettato senza riserve dall'Impresa;

CONSIDERATO che in virtù dell'adeguamento prezzi contrattuali dovuto ai sensi del D.L. 17/5/2022 n. 50 ("Decreto aiuti") e della consequenziale rimodulazione degli atti contabili aggiornati al Prezzario Unico Regione Sicilia LL.PP. 2° sem. 2022 (Decr. n.17/Gab. del 29/6/2022), per il necessario riconoscimento economico all'Impresa e successivamente sono stati emessi n.ro 4 S.A.L. ordinari con relativi certificati di pagamento, e quindi sono stati redatti n.ro 4 certificati di pagamento straordinari per totali € 191.717,15 (oltre I.V.A.);

ACCERTATO che l'Ing. Stefano Grimaldi ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 29/04/2024 con cui certifica la regolarità dei lavori eseguiti;

RILEVATO che i lavori sono stati collaudati con esito favorevole dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Grimaldi, con certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 29/04/2024, che ha liquidato all'Impresa l'importo complessivo di €5.253,10 di cui € 4.305,82 di imponibile ed € 947,28 per I.V.A.

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art.102 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2023-2025, adottato con deliberazione consortile n. 13 del 15/06/2023 ed approvato con D.R.S. n. 3785 del 09/08/2023 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue;

preso atto di quanto in premessa

PROPONE

DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico Conclusivo che di seguito si riporta:

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

"Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell'Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)" – Quadro Tecnico Economico Conclusivo

A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€ 672.979,62	
	A.1	Importo dei lavori (comprese forniture a piè d'opera)		
		<i>di cui importo dei lavori a misura e delle forniture a piè d'opera a seguito del ribasso d'offerta (22,869 %)</i>	€ 647.073,12	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
	Totale importo lavori (con forniture a piè d'opera)			€ 647.073,12
	A.2	Importo delle forniture	€ 3.534,21	€ 3.534,21
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.372,29	€ 22.372,29
A.4	Altro (specificare)		€ 0,00	
Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 672.979,62	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 8.435,04
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 10% di A) comprensivi delle somme di ribasso d'offerta economica		€ 233.894,91
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00
	B.7	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.		€ 17.226,04
	B.8.1	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.8.2	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero, di società in house providing) art.15 atto di Convenzione		€ 0,00
	B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
	B.12	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e indiretti		€ 20.872,05
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
B.14	Altro (oneri conferimento a discarica compresa IVA)		€ 0,00	
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B14)			€ 280.428,04	

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

C. I.V.A.		C. I.V.A.		
C. I.V.A.	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 142.356,09
	C.2	I.V.A. su Forniture%	€ 777,53
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	€ 4.921,90
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante%	€
			Totale IVA	€ 148.055,52
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 1.101.463,19

DI PRENDERE ATTO della Relazione sul Conto Finale dei Lavori redatto dalla Direzione dei Lavori redatto in data 22/12/2023;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Grimaldi, relativo ai lavori relativi agli "Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell'impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)";



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Eugenio Pollicino

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: **FAVOREVOLE**

Il Capo Settore Tecnico

Ing. Stefano Grimaldi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: **NON COMPORTA SPESA**

Il Capo Settore Contabile

Rag. Antonino Renato Curreri